

AZ MVM NET SZEREPE AZ ÁLLAMI TÁVKÖZLÉSBEN

Optikai hálózat tervezési tapasztalatok

Kvanduk Mihály
hálózati projektek osztályvezető

mvmnet.hu



Javaslatok

net

m

v

m

**KÖLTSÉGHATÉKONY, JÖVŐÁLLÓ, MAGAS MINŐSÉG ÉS
MINIMÁLIS KITETTSÉG MELLETT**

- Nagy üzembiztonságú, országos kiterjedésű optikai gerinchálózat, ezen üzemelő DWDM és robosztus IP hálózat
- MVM NET a távközlési alpinfrastruktúra biztosítója az állami szereplők részére.
- Önállóan és konzorcium tagjaként is részt vesz a pályázati forrásokból megvalósuló távközlési hálózat fejlesztésekben
- Együttműködés az állami érdekkörben lévő távközlési infrastruktúrák hasznosításában



A **kiemelt projektek** esetében közvetlenül állami célok kiszolgálását biztosító hálózat létrehozása a cél.

Ezen projektek néhány fő jellemzője:

- jól definiált, de országosan szétszórtan elhelyezkedő végponthalmaz;
- gyakori változások a végpontlistában, szolgáltatások paramétereiben;
- prioritások változása, új prioritási szempontok felmerülése;
- kiemelt cél a költséghatékonyság és az alacsony üzemeltetési költség;
(GINOP 342, 343, 345, 346)

A **nyílt pályázati projektekben** települési lefedő (elérési) hálózat, valamint települések közötti (körzet) hálózatok létesítése a cél:

- definiált település- és végpontlista;
(GINOP 341)





- Erőforrás hiány
- A szerződéses feltételek leképzésének elmaradása az alvállalkozói szerződésekben
- Dokumentációkkal kapcsolatos megrendelői követelmények (szerződésben rögzített) nagyvonalú kezelése
- Határidők figyelmen kívül hagyása
- Az átszámlázható tételek nem megfelelő dokumentálása, bizonylatolása
- Problémák a szabályozások betartásával kapcsolatban (pl. MÁV terület 50 méteres védőzónáján belüli tervezés esetében MÁV megkeresésének elmaradása; kötelező ajánlatadás)
- Közmű egyeztetési problémák (kimaradók)



- Kései eszkalációk
- Kommunikációs problémák
- EU-s és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatok hiánya
- Megrendelő érdekeinek nem megfelelő képviselete
- Projektben kialakított eljárásrendek figyelmen kívül hagyása (heti jelentés, akadályközlés)
- Tervezési folyamat minőségbiztosításának hiánya - Nem megfelelő minőségű tervdokumentációk leadása ellenőrzésre, pontatlan javítások, ugyanazoknak a hibák sorozatos feltűnése



- Bonyolult beszerzési eljárások (MVM csoport, EU-s és közbeszerzési szabályok egyidejű betartása)
- E-közmű kötelező használatának bevezetése pont a projekt idejére esett, ezért itt egy tanulási folyamaton is keresztül megy az összes érintett
- Gyorsító intézkedések hatékonyságának kérdése
- Változások
- Párhuzamosan futó országos hálózatfejlesztési projektek
- Vannak szervezetek, ahol a gyorsítások után is hónapokig tart a hozzájáruló nyilatkozatok, engedélyek kiadása
- Egyes önkormányzati fejlesztések „bizalmas” jellege
- Azonnali reakciók szükségessége futó önkormányzati fejlesztésekhez/igényekhez



- További hálózatfejlesztési projektek várhatóak
- Szállítók előminősítése
- Fókuszált Kamarai képzések – pl. közbeszerzési eljárások, szerződéses-jogi ismeretek
- Megrendelői oldalon tapasztalatok beépítése a belső folyamatokba
- Megrendelői oldalon az érintett kompetencia központok megerősítése
- Gyorsító intézkedések hatékonyságának növekedése
- Előzetesen képzési programok indítása a szükséges szakmai kapacitások biztosítására
- Szűk keresztmetszetet jelentő vállalkozói kör támogatása pályázati forrásokkal, hatékonyság növelés
- A tervezett új fejlesztési programok (Gigabit társadalom) beindítása előtt a szakértői kapacitások bővítésének támogatása



Köszönöm a figyelmet!

