



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Debrecen

Hír-Közmű projekt- ESZTER

2024.03.22.

1. Általános HK-ESZTER státusz
2. ESZTER továbbfejlesztés MCS5 Munkacsomag státusza
3. Következő időszak feladatai




NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Általános státusz


Nyíri Zsolt

Eddig összesen 1909 db NMHH tervazonosítót igényeltek, ebből 744 végleges engedélyt kapott, 412 engedélyezés alatt státuszú.



ÁLTALÁNOS STÁTUSZ

Aktuális munkacsomagok ütemterve-ESZTER MCS5 Várható ESZTER következő verzió: 2024.04.30.



Megvalósítási fázisok és rövidítések: Tervezés - Terv.; Megrendelés – M.; Fejlesztés – Fejl.; Tesztelés – T.; Dokumentálás – D.



ÁLTALÁNOS STÁTUSZ

Célok:

HK továbbfejlesztés MCS1 munkacsomagban adatszolgáltatás biztosítása:

1. EHO verzióemelés tesztelése élesítés előtt EHO 1.3.0 ról EHO 1.4.0ra MCS1 munkacsomagban

Lásd: https://nmhh.hu/eho/kovetkezo_eho_verzio

2. Adatbázisban lévő EHO 1.3.0 szerinti adatkvizsgálata EHO frissítés után

3. EHO verzióemelés, ESZTERrel készült tervek hatásainak vizsgálata futó építésügyi eljárások adataira

4. Belső feladat: Nyilvántartási eljárási folyamatok gyakorlása, ESZTERrel készült adatszolgáltatási dokumentumok vizsgálata. Szolgáltatói/tervezői feladat: Előzetesen adatszolgáltatási dokumentum vizsgálata: info@nmhh.hu

ESZTER továbbfejlesztés MCS5 munkacsomagban funkcionális fejlesztés :

1. Tervezői felhasználói feladatok további támogatása

2. A beérkezett MMK és tervezői javaslatok funkciók specifikálása és fejlesztése

3. 26 kidolgozott követelmény megvalósíttatása

Eddigi eredmények az ESZTER fejlesztések létrehozás során:

MCS1 ben az ESZTER alkalmassá tétele az adatbeadáshoz szükséges fejlesztéssel:

- EHO 1.3.0 szerinti rendszerverzióval készült ESZTER terv megfeleléség EHO 1.4.0
- Előzetes EHO 1.4.0 adatbetöltéshez ESZTER terv létrehozása
- HK fejlesztés rendszerverzió telepítés, ESZTER EHO 1.4.0 frissítéssel
- Adatbeadás még nem indulhatott el, ESZTER és HK együttműködés éles teszt folyamatban

MCS5 ben ESZTER funkcionális tervezői élmény javító fejlesztések:

- A címobjektum CIMPRIORITAS és CIMKAPCSOLAT paraméterek egyszerűsített kezelése
- Címobjektumokra létrehozott igényhely objektumok automatizálása, címek igényhelyek összerendelése
- Műtárgyak elhelyezési címének kiválasztásának egyszerűsítése, részbeni automatizálás
- Azonosító mezőkbe beolvasás kijelöléssel és karakterszám növelésével
- Csövek csőcsoportban történő megjelenítése, kijelölések egyszerűsítése
- Kötés(ek) objektum beillesztése meglévő blokkra illesztése automatizáltan
- Tervhatáron belül és kívül lévő kapcsolat nélküli objektumok törlésének vizsgálata és a törlés automatizálása,
- Minden ESZTER palettán az egy gombos törlési lehetőség
- Nyomvonal kitűzési listák készítésének automatizálása
- Megjelenítés kezelő egyszerűsítése, sablon fájlok kiválasztása



NMHH


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

ESZTER fejlesztés Munkacsomagok státusza

Nyíri Zsolt

- Megrendelés rendben, és FNX által visszaigazolva
- 1 fejlesztési ütem élesítés várható : 2024.04.30.
- 2 fejlesztési ütem várható: 2024.06 hó

Tevékenység neve	Időtart	Kezdés	Befejezés	Feb	Már	2024 NÉ 2 Ápr	Máj	Jún	2024 NÉ 3 Júl
1. részteljesítés	80 nap	K 24.02.27.	H 24.06.24.						
1. részfeladat (MAD, ütemterv)	10 nap	K 24.02.27.	H 24.03.11.						
2. részfeladat (1. ütem fejlesztés, tesztelési terv)	25 nap	K 24.02.27.	Cs 24.04.04.						
3. részfeladat (1. ütem tesztelése (fejlesztői, megrendelői))	40 nap	K 24.02.27.	Cs 24.04.25.						
2. részteljesítés	55 nap	K 24.02.27.	P 24.05.17.						
4. részfeladat (2. ütem fejlesztés, tesztelési terv)	55 nap	K 24.02.27.	P 24.05.17.						
5. részfeladat (2. ütem tesztelése (fejlesztői, megrendelői))	70 nap	K 24.02.27.	H 24.06.10.						
3. részteljesítés	80 nap	K 24.02.27.	H 24.06.24.						
6. részfeladat (dokumentáció)	9 nap	K 24.06.11.	P 24.06.21.						
7. részfeladat (próbaüzem - 45 nap)	32 nap	P 24.06.14.	H 24.07.29.						





NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Következő időszak fő feladatai

Nyíri Zsolt

Feladat	Felelős	Határidő
MCS5 F1. részteljesítés tesztelés	Nyíri Zsolt	2024.04.15.
MCS5 F1 részteljesítés lezárása, élesítés	Nyíri Zsolt	2024.04.30.
MCS1 és MCS5 F1 részteljesítés lezárása, adatszolgáltatás élesítés	Ungvári Gábor	2024. II. negyedév
MCS5 F2 részteljesítés megrendelői teszt lefolytatása	Nyíri Zsolt	2024.05.28.
MCS5 lezárása, MCS5 F2 részteljesítés lezárása, élesítés, próbaüzem lezárása	Nyíri Zsolt	2024.07.29.
ESZTER AC MAP 3D oktatások szervezése lebonyolítása 5 alkalom / 2 nap	Nyíri Zsolt	2024.04. hótól 5 alkalom
HK Adatszolgáltatás ESZTER programmal támogatás info@nmhh.hu	Nyíri Zsolt	2024.04.hótól folyamatos



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Használatos színek



RGB:
5.86.165



RGB:
59.162.219



RGB:
67.82.90



RGB:
134.147.159



RGB:
244.125.32