



HBMMK


Hír-Közmű projekt

Nemestóthy Zoltán

Nyíri Zsolt

Debrecen, 2020.02.07.

Hír-Közmű 1.0 magas szintű logikai struktúra



Projekt

Magas szintű ütemterv

	2020				2021				2022				2023
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
EHO	Élőn tartás												
Hír-Közmű 1.0	Megvalósítás							Üzemeltetés					
Hír-Közmű 2.0	Előkészítés						Beszerezés	Megvalósítás				Üz.	
								Nyilv.tart.	Funkciók, integrációk.				
Adattartalom	Előkészítés							Adatok előállítása					
										Adatok betöltése, fogadása			

Hír-Közmű 1.0

Magas szintű ütemezés

	2020				2021		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
Tervezést támogató program fejlesztés	Tervezést támogató program tervezés		Tervezést támogató program megvalósítás				
Hír-Közmű 1.0 központi rendszer fejlesztés	HK 1.0 tervezés		HK 1.0 megvalósítás			Éles-ítés	HK 1.0 próbaüzem
Adatbeadó felület továbbfejlesztése	Tervezés, megvalósítás						
Jogszabályi háttér megteremtése	Előkészítés			Hatályba lépés			

Kommunikáció 2020 évben

- Hír-Közmű projekt célja : Folyamatosan jelen lenni a szakmai körökben
 - Hír- Közmű honlap kialakítása az NMHH honlapján belül
 - Megkeresés a szolgáltatók és partnerek vezetőinek
 - 8 kiemelt szolgáltató (DIGI/Invitel, Invitech, Magyar Telekom, MVMNet, PRTelecom, Tarr Kft, Telenor, Vodafone/UPC), személyes konzultáció
 - Teljes hírközlési piac összes szolgáltató
 - Szövetségek, szakmai szervezetek
 - Magyar Mérnök Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata együttműködés
 - Lechner Tudásközpont, adatkapcsolat előkészítése
 - Áramszolgáltatók: ELMÜ/ÉMÁSZ, E.ON, NKM, adatkapcsolat előkészítése
 - Hír- Közmű 1.0 szakmai nap
 - A szolgáltatók szakmai munkatársai részére
 - MMK oktatások, fórumok HK jelenlét



NMHH

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

Hír-Közmű projekt

Nyíri Zsolt