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MT EHO Status
Térkép beszerzés



iTTM/IMDB EHO fejlesztések ütemezése

1. 2022. decemberben leszállításra került az iTTM EHO tervezési modul, azóta javítások 
után tervbenyújtás működik

2. Szakági adatok EHO-sítása az IMDB-ből. Lehetővé válik az infrastruktúra konverzió: 
oszlop, megszakító, alépítmény (JSON állomány meglévő hálózatra)

3. Tervezéshez szükséges állományokban való adatjavítások támogatása ( EHO 1.3.0)

• Infrastruktúra objektumokra (oszlop, megszakító)

• Légkábelek, földkábelek, alépítmény nyomvonalak

4. Használatbavételi engedélyekhez szükséges XML állomány készítése iTTM-ben  
2024.02.29



Adatszolgáltatás a Hír-Közmű 2.-be

• Állomány betöltést még nem végeztünk, jelentős bizonytalanságot jelent

• Performancia kérdések: max. 250 MB, betöltés adatkapun keresztül. Nincs lehetőségünk 
tömeges migrációra. 

• Településenkénti betöltést terveztünk

• Áramszolgáltatói oszlopok betöltésének kérdésköre

• HK-ból tervezéskor hogyan kapunk vissza adatokat?



Hír-Közmű 2. adatfeltöltés tervezett ütemezése 
• 2023-ban adtunk adatot tesztelésre (100) állomány → elfogadta az NMHH, de

• Éles környezet nem volt, a teszt környezetben végzett validálás nem garantálja, hogy az 
éles környezetben is betölthető az állomány

• Nem indult el a szakági nyilvántartás betöltést végző portál

• 3 hónappal késik az adatbetöltés, 2024.márciustól van teszt környezet 

Köszönjük az NMHH-nak az eddigi együttműködést, reméljük hamarosan elindul ütemesen a 
betöltés !



Többlet fejlesztések

• Amennyiben a rajz olyan nyomvonalat tartalmaz, amiben ívek is szerepelnek, akkor az 
XML nem készül el, és ezek  a nyomvonalak megjelennek az ellenőrző ablakban, mint 
hibás nyomvonalak – AutoCAD rajz miatt

• EHO objektum index generálási anomália – nem úgy várja az NMHH, ahogy az EHO 
kézikönyvben szerepel

• Adó azonosító formátum anomália – nem úgy várja az NMHH, ahogy az EHO 
kézikönyvben szerepel

• Hibajavítások: 125 ezer alépítmény hiba, 295 ezer kábel hiba



Földhivatali alaptérkép beszerzés
A szervezet gyakorlata a hiteles térképi állomány beszerzésére

Tervezési alaptérképek előállításának finanszírozási kérdései

• A hiteles térképi állomány a Földhivatali közhiteles nyilvántartás, amire az NMHH az 
Építési engedélyt kiadja

• Minden tervezéskor a tervező megvásárolja az LTK-tól a közhiteles alaptérképet, amit a 
MT továbbszámlában kifizet

• Külterületen a tervező elszámolhatja a geodéziai nyomvonal felmérést

• Belterületen a tervezési egységtétel tartalmazza a szükséges közterületi többlet 
tartalomra vonatkozó kiegészítéseket, ellenőrzéseket. Egyedi esetekben belterületi 
geodéziai felmérések elszámolása a megrendelővel előre egyeztetett módon lehetséges



Földhivatali alaptérkép használati díj
• MT minden évben a fölhivatali alaptérképekre  vonatkozóan adathasználati díjat fizet az 

LTK felé 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet alapján  megyei 
földhivataloknak az ország MT által lefedett területeire hektár alapon

• +1 belterületen nincs valódi folyamat a geodéziai bemérés alapján az alaptérkép hibák 

javítására
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