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1 Vezetői összefoglaló 

Az építések ellenőrzése során tapasztaltuk, hogy a kivitelezők nagyobbik része nincs 

tisztába a jogszerű építési folyamattal, saját és mások jogaival, a legfontosabb építésügyi 

jogszabályokkal.  

A segédletben megpróbáljuk ezeket a jogszabályokat ismertetni, anélkül, hogy száraz 

jogi anyaggá tennénk.  

Javasoljuk, hogy a felelős műszaki vezetők legalább egyszer „rágják át” magukat a 

segédleten és reméljük, hogy tartalmazni fog számukra hasznosítható információt. 

A kiadvány az ezt megelőző 2017 évben elkészített segédlet átdolgozása.  
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2 Az építési folyamatban résztvevők 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (Ix.15) kormányrendelet (a 

továbbiakban: Kivitelezési kódex1) meghatározása szerint az építőipari kivitelezési 

tevékenység résztvevői: 

- az építtető, 

- a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is), 

- a tervellenőr, 

- a vállalkozó kivitelező, 

- a felelős műszaki vezető, 

- a tervezői művezető, 

- az építési műszaki ellenőr, 

- az építtetői fedezetkezelő, 

- a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

2.1 A Kivitelező 

2.1.1 A Kivitelezési kódex meghatározza a vállalkozó kivitelező 
és az alvállalkozó kivitelező fogalmát: 

- a vállalkozó kivitelező: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű 

gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely, vagy aki a kivitelezői 

láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó 

kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet. 

- az alvállalkozó kivitelező: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, akivel, vagy amellyel a vállalkozó kivitelező vagy az 

alvállalkozó kivitelező építési szerződést köt az építőipari kivitelezési 

tevékenység részét képező építési-szerelési munka elvégzésére (a közbeszerzési 

eljárásokban az alvállalkozó fogalma: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) 

az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése 

céljából.  

- - megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval kivitelezési szerződést kötő, 

ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező, 

Az Építési törvény a kivitelező felelősségét állapítja meg a megvalósított építmény, 

építményrész, szakmunka rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért, valamint 

                                            
1 (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

http://uj.jogtar.hu/#lbj12id141986094994294a9
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az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben 

és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben foglaltak biztosításáért. 

2.1.2 Az Építési törvény jelenlegi szabályai szerint a kivitelező 
felelős: 

- az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért, az 

építési napló vezetéséért, kivitelezői jogosultságának meglétéért. 

- az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési 

engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben, az ezek 

alapján készült, erre jogosult tervellenőrrel ellenőriztetett kiviteli tervekben 

előírtak betartásáért és betartatásáért. 

- az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, 

építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért. 

- az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény 

környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési 

hulladék elszállításáért, a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve az 

engedélyezett állapotában történő átadásáért, a környezetben okozott károk 

megszüntetéséért (ezekért egyébként az építtető és a kivitelező együttesen felel).  

A Kivitelezési kódex szerint a vállalkozó és az alvállalkozó kivitelező feladata a fentieken 

túlmenően: 

- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől (alvállalkozó 

kivitelező esetében a vállalkozó kivitelezőtől) az építési munkaterület átvétele, 

annak szükség szerinti lőszermentesítése, 

- az építési napló megnyitása az e jogszabályban meghatározottak szerint, 

- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és 

fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint, 

- annak folyamatos ellenőrzése, hogy a hatósági engedélyek rendelkezésre állnak-

e, 

- az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, 

építészeti értékek megőrzése (ennek költségeit annak elszámolása esetén az 

építtető köteles megtéríteni), 
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- annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek 

tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre 

jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a 

napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

- a felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén gondoskodás a 

helyettesítésről, 

- az átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és 

a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a 

próba megismétlése, 

- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési 

jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló 

tanúsítványok rendelkezésre bocsátása, 

- az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor 

(az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület 

átadása az építtetőnek, 

- az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 

- az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása2  

Az új Kivitelezési kódexben található szabály szerint - az építési szerződés megkötését 

követően - a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a 

tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 

megelőzően nem jelzett.3 

2.1.3 A felelős műszaki vezető 

Felelős műszaki vezető fogalma: az építési munkaterületen végzett építési-szerelési 

munkát az Építési törvényben meghatározott felelősséggel irányító személy, 

tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt 

építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed 

ki. A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve 

építési-szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő - külön 

jogszabály szerinti - képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat. 

                                            
2 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]. 

3 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. §]. 
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Főszabály szerint minden építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkához 

elengedhetetlen a felelős műszaki vezető alkalmazása.  

A kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezetőnek kell 

irányítania, aki egyrészt a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti 

jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő 

jogosultsággal és egyéb feltételekkel. Másrészt egy másik pont szerint a felelős műszaki 

vezetőnek a kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen utasítási joggal kell 

rendelkeznie. 

Nem lehetséges, hogy a munkafolyamat során valamikor ne legyen felelős műszaki 

vezetője az építkezésnek. A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a 

kivitelezőnek kell gondoskodnia a helyettesítést ellátó, megfelelő jogosultsággal 

rendelkező személy kijelöléséről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari 

kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő személy felel. 

2.1.3.1 A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége 

A jogviszony és a felek közötti kapcsolat rendezése mellett a felelős műszaki vezető 

felelőssége is egyértelművé vált, a jogszabály alapján ő felel: 

a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért, 

b) a szakmunka irányításáért, 

c) az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá 

tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott 

kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá 

d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 

megtartásáért és 

e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért  

A Kivitelezési kódex – egyes pontokban átfedésben az Ét4v-vel – a felelős műszaki vezető 

feladatként határozza meg: 

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi 

követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 

természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az 

                                            
4 4 [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]. 
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építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa 

vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, 

c) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a 

munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, 

d) a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok 

megtörténtének ellenőrzése, 

e) a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 

f) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és 

irányítása, 

g) az építési munkaterületről származó természetes építőanyagok és a bontott építési 

termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés azok 

kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, 

beépíthetőségéről (a döntését az építési naplóba be kell jegyeznie). 

Fontos kiemelni, hogy az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, csak akkor 

tartozik a felelős műszaki vezető feladatkörébe, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott. 

A kivitelezői megbízástól függetlenül a felelős műszaki vezető kötelessége, hogy a 

kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezést az 

építési naplóban feltüntetesse. Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az 

építési napló alapján a hulladék-nyilvántartó lapot is ő tölti ki és adja át az építtetőnek. 

Az építési napló részét képezik az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységekre 

vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozatok is. 

2009. október 1-jétől a feladatkör a teljesítésigazolásokkal, kapcsolatos 

tevékenységekkel is bővült. A felelős műszaki vezető állítja ki az alvállalkozói 

teljesítésigazolást is, mely tartalmazza 

a) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a 

teljesítés időpontját, 

b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 

c) a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt 

számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását. 
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A felelős műszaki vezető végzi a kiállított teljesítésigazolásnak az alvállalkozó kivitelező 

által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy 

jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, 

szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozó 

kivitelező részére történő megküldését, és annak adatainak az alvállalkozói 

nyilvántartásba való felvitelét5  

Az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban 

szükségszerűen közreműködnie kell a felelős műszaki vezetőnek és az ehhez szükséges 

nyilatkozatokat is meg kell tennie. Az építmény használatbavételi (fennmaradási) 

engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős műszaki vezetőnek szakterületére 

vonatkozó nyilatkozatot tesz. Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari 

kivitelezési tevékenységek befejezését követően a felelős műszaki vezető arról 

nyilatkozik, hogy 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős és végrehajtható építési 

engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, valamint 

b) a jogszabály szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) 

terveknek megfelelően,  

c) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és 

eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, 

minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen 

végezték, 

d) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) 

bekezdésének c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek (a mechanikai 

ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a 

használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hő 

védelem szempontjaiból) megfelel, 

e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai 

számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően 

valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték 

be, 

f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás 

szakszerűen biztosított, 

                                            
5 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §]. 
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g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a 

külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari 

kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban 

foglaltak szerint elszállították, 

h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

A vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata az alvállalkozó kivitelezők 

felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel való 

együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 

összehangolása, valamint a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős 

műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatok alapján6 7. 

A felelős műszaki vezető a használatbavételi engedély megkérését (bejelentését), illetve 

a fennmaradási engedélykérelem benyújtását megelőzően köteles egyeztetni az érintett 

közműszolgáltatóval a jogszabályi követelmények teljesítése tekintetében. 

Itt is érdemes rögzíteni, hogy amennyiben a felelős műszaki vezetői nyilatkozat tartalma 

nem felel meg a fenti előírásoknak, vagy a tényállás tisztázása során bebizonyosodik, 

hogy tartalma valótlan, az építésügyi hatóság eljárást kezdeményez a felelős műszaki 

vezetői jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél.8 

Fontos tudni, hogy a felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői 

és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol 

részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem 

láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol 

az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan 

gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll. A Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházások 

esetében nem lehet felelős műszaki vezető az építésügyi műszaki szakértői vagy építési 

műszaki ellenőri tevékenységeket folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve nem 

állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban sem9  

A felelős műszaki vezető az eltakarásra kerülő munkarészeket köteles ellenőrizni, az 

építtetőnek vagy műszaki ellenőrnek jelezni (e-napló eseti bejegyzés!) és megvárni a 

takarási engedélyt. 

                                            
6 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12-13. §; 
7 1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]. 
8 [193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 20. §]. 
9 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 11. §]. 
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3 Munkahelyek munka- és egészségvédelmi szabályai 

A nagyobb építkezéseknél a biztonságos munkavégzéshez a 4/2002. (II.20.) SzCsM – 

EüM együttes rendelete értelmében munkavédelmi (organizációs) tervet, valamint a 

zavartalan lebonyolításához, építési ütemterveket szükséges készíteni. A helyszínrajzot, 

és az organizációs vázlatot a tervező készíti el, mely alapján a helyszíni bejárást 

követően elkészíti a részletes organizációs tervet. Az organizációs terv az építkezés 

térbeni, az építési ütemtervek pedig az építési folyamatok időbeni összehangolására 

készül. 

Organizációs tervek: 

1. helyszínrajz 

2. organizációs vázlat 

3. organizációs terv 

4. technológiai folyamatelrendezési tervek 

5. állapotterv (bonyolultabb építkezésnél) 

Építési ütemtervek: 

6. munkamenetterv 

7. munkaerőterv 

8. anyagterv (szállítási terv) 

9. gépszükségleti terv 

10. pénzügyi terv 

Szakterületünkön a munkák 90 % nem akkora volumenű, amihez organizációs tervet 

kell készíteni, viszont megnövekedett az útépítések miatti kiváltások száma, amely már 

egy nagyobb munka része, így gondoskodni kell az ahhoz való alkalmazkodásról.  

A munkaterületen, ismertetni kell a munkavégzőkkel az elsősegélynyújtó hely helyét, a 

legközelebbi kórház helyét, megközelítési módját. A munkaterületen gondoskodni kell a 

munkavégzők létszámának megfelelő elsősegélynyújtó csomag elérhetőségéről. 

A munkahelyen a dolgozok rendelkezésére kell, hogy álljon megfelelő illemhely is. 
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4 A kivitelezési munkák előkészítése 

4.1.1 A kivitelezés megkezdése előtt fel kell készülni rá: 

- A kivitelezési munkák mennyiségi és minőségi alapadatainak meghatározása (anyag, 

munkaidő, gép, anyagi forrás). 

- Az építési anyagok és gépek szállításának megtervezése. 

- Az építési anyagok építési munkaterületen történő mozgatásának, tárolásának, 

raktározásának, őrzésének megtervezése. 

- Az építés gépesítésének megtervezése, anyagmozgatás, földmunka stb. 

- Amennyiben készült organizációs terv annak lebontása a kivitelezés szintjére. 

- Az építés ütemterveinek elkészítése (gép, munkaerő, szakember, létszám, 

munkamenet, technológiai folyamatok, pénzügyi lebonyolítás). 

4.1.2 A helyszíni bejárás 

Az építőipari kivitelezés első fázisa a munkaterület átadása. Az építési munkaterület 

átadására helyszíni bejárással kerül sor, melynek idejét és egyéb körülményeit az 

építtető és a kivitelező az építési szerződésben vagy megállapodásban rögzített. A 

munkaterületet az építési szerződésben vagy megállapodásban meghatározott módon és 

határidőig kell átadni-átvenni. 

A munkaterület átadásának határidőben történő megvalósítása érdekében az építési 

szerződésben azt is célszerű rögzíteni, hogy az építésben részvevők közül ki, mikor, és 

kit keres meg. 

Az építési terület átadás-átvételének időpontját, vagy időpontjait, - amikor az eljárást le 

kívánja folytatni -, az építtető, vagy annak képviseletében eljáró beruházó, lebonyolító 

vagy műszaki ellenőr adja meg. A helyszíni bejárásról írásban, megfelelő időben,- 

általában 8nappal a kitűzött nap előtt -, értesíti az érintetteket. 

Az építtető vagy a képviseletében eljáró, az építési szerződésben, ill. a megállapodásban 

rögzítetteknek megfelelően adja át a munkaterületet a kivitelezőnek. Az átadás történhet 

a teljes munkaterületre egy időben, vagy több ütemben.  

Több ütemű munkaterület átadás esetén az építtetővel közösen átadási ütemtervet kell 

készíteni. 
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Az helyszíni bejárásra, az értesítésben kijelölt napon és időpontban, az átadásra kerülő 

építési területen személyesen jelennek meg az építtető vagy annak megbízottja, a 

generálkivitelező, a műszaki ellenőr, valamint - ha elengedhetetlen -, az átadáshoz 

szükséges hatóságok képviselői.  A hatóságok képviselőinek jelenléte abban az esetben 

nem szükséges, amennyiben már előzőekben írásba foglalták a betartandó, építéssel 

kapcsolatos feltételeket. 

A munkaterületet az alvállalkozónak vagy megbízottjának az alvállalkozói szerződésben 

foglalt módon, és időpontban adja át a generálkivitelező. 

A munkaterület átadásra történő előkészítéséről, ill. az átadás esetleges 

akadályoztatásáról az építtetőnek kell gondoskodnia. 

A helyszíni bejáráson az építési munkaterület-átadásának valamennyi feltételének 

ellenőrzésére sor kerül. 

Ellenőrizni kell: 

- az építési terület jogtisztaságát, (a rendezett tulajdoni viszonyokat) 

- a rendelkezésre álló építéshez szükséges jogerős építési engedélyes 

dokumentációt (határozat, és hiteles - pecsétes - engedélyezési tervek) 

- a szükséges hatósági engedélyeket, 

- a geodéziai mérési pontokat 

- az építési terület megközelíthetőségét (forgalomtechnika, behajtási engedély, 

szükségessége) 

- munkavégzésre vonatkozó előírásokat (pl. munkavégzés idejének korlátozása, 

stb.) 

- egyéb előírásokat (pl. régészeti terület, robbanás veszélyes terület, stb.) 

Az építés kivitelezés előkészítés munkáihoz a kivitelezés folyamatában a kivitelező 

vállalkozónak rendelkeznie kell a megfelelő szakmai ismeretekkel, a gyakorlati 

megvalósításhoz szükséges kompetenciákkal. Ismernie kell az érvényben lévő 

jogszabályokat, felhasználói szinten tudnia kell kezelni a számítógépet és a kitűzés 

eszközeit. 
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4.1.3 Munkakezdés előtt 

A munka megkezdése előtt a kivitelezőnek vagy felelős műszaki vezetőnek: 

 Meg kell kérni a munkakezdési, burkolatbontási engedélyeket 

 Meg kell rendelni a szakfelügyeleteket 

 Be kell jelenteni a munkakezdést 

4.2 Munkaterület átadás - átvételi eljárás 

A kivitelezést megkezdeni csak a munkaterület kivitelező részére történő átadása és a 

kivitelező kifejezett elfogadása után lehet megkezdeni. Az átadáshoz a jogalkotó 

jogosítványokat köt, a munkaterület visszaadásig a munkaterület tulajdonosa a 

kivitelező.  

A munkaterület átadási folyamat kezdeményezője az építtető. A munkaterület átvételi 

eljárás során a kivitelező nyilatkozik, hogy a munkaterületet munkavégzésre alkalmas 

állapotba átvette. Az átvételtől a kivitelező felel a kivitelezési tevékenységével 

összefüggő történésekért.  A munkaterület fogalmát és az tevékenységével összefüggő 

eseményeket. 

A kivitelező azonban nem felel a tevékenységén kívül álló eseményekért. pl. ha 

megkapta a munkaterületet a hírközlési szolgáltatótól a és b pont között, az esetleges hó 

eltakarítás vagy a nyomvonal melletti gyomtalanítás már nem lehet feladata. (a 

nyomvonalé igen!) 

A munkaterület átadásra meg kell hívni az érintett közműveket és jelezni kell a 

szakfelügyelet igényt is.  

A munkaterület átadás – átvétel alkalmával, annak tényének rögzítésével nyílik meg az 

e-napló és értesül a felügyeleti hatóság a munkakezdés tényéről. 

4.3 Szakfelügyelet 

A szakmai felügyelet (szakfelügyelet) a szakmai irányítás (szakirányítás) részét képező 

tevékenység, az adott szakterületre (szaktevékenységekre) vonatkozó szabályozók 

érvényesülésének ellenőrzése és szükség esetén intézkedés ezek érvényre juttatására. A 

felügyelet további típusai közé tartozik a törvényességi felügyelet, amely kizárólag 

jogszabálysértések orvoslására hivatott és a hatósági felügyelet, amely az 

állampolgárokat, szervezeteket érintő hatósági eljárások felügyeletét jelenti. 
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Szakfelügyeletre a törvényi felhatalmazás alapján működő cégek (közművek) jogosultak. 

(törvénybe foglalt, hogy feltételeket írhatnak elő!) 

- Közút kezelője (1988. I. törvény 36.§, 410/2007 korm. rend) 

- Vasúti üzem kezelője (2005. évi CLXXXIII. tv.) 

- Gáz és Szénhidrogén szállító (földgázszállításról szóló 2008.évi XL. tv. 19/2009 

(I.30.) korm) 

- Elektromos szolgáltató ( 2007. évi LXXXI. tv.)  

 Mivel ezen közművek védő távolságokat határoz meg a jogszabály, a védőtávolságon 

belüli munka teljes időtartamára írhat elő szakfelügyeletet.  

Nem írhat elő szakfelügyeletet az áramszolgáltatói oszlopon már fent lévő hírközlési 

szolgáltató, az utána feltelepülő hírközlési szolgáltatónak.  

A közmű egyeztetés során a meglévőhálózat tulajdonosai (üzemeltetői) nyilatkoznak a 

betartandó előírásokról, védőtávolságokról.  

Ezek az előírások csak indokolt esetben lehetnek az építtető szempontjából terhesebbek, 

mint az irányadó jogszabály, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012 

(I.26.) NMHH rendelet  

A korábbi üzemeltető nem lehetetlenítheti el a később építőt, ha egyébként az építés 

feltételei adottak, de a később építő sem korlátozhatja a már meglévő szolgáltatót! 
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5 Építési napló 

Az e-naplót 2015. március 01-i hatállyal kezdődően kellett vezetni. Papír alapú napló, 

engedély vagy bejelentés köteles munkáknál már nem lehet jogszerűen használatba. 

Az e-napló használati leírása a https://www.e-epites.hu/3425. címen érhető el.  

Az építési napló szakszerű vezetéséhez először a jogszabályban leírtakat kell 

tanulmányozni.  

Az építési naplót az építtetőnek kell a kivitelezőnek rendelkezésre bocsátania.  

Ha az építtető nem tud, vagy nem akar tevékenyen részt venni az e-napló alkalmazás 

működtetésében, az alkalmazás ismeri az „építtető meghatalmazottja” szerepkört.  

Az építtető megbízhatja a műszaki ellenőrét vagy tetszőleges ügyfélkapuval rendelkező 

egyéb személyt is. 

A Kivitelezési kódex a következőket írja: 

24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz 

kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. 

(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak 

befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, 

amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési 

tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, 

megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az 

elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

(3). 

(4) A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat 

résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket - 

az építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő 

időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában - a miniszter által rendelkezésre 

bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az elektronikus hírközlési 

építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a 

továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint 

továbbfejlesztett elektronikus építési naplóalkalmazással kötelesek teljesíteni. 

(4a) Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden 

munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi 

jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap 

megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az 

https://www.e-epites.hu/3425
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építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)-(10) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen 

hozzáférhetővé kell tenni. 

(4b) Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre 

ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 

24/A. § (1) Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari 

kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő 

veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési szerződésen 

alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik 

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési 

naplót 

a) az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási 

tanácsadó a 16. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében, valamint 

b) alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező 

vagy felelős műszaki vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, 

megállapításait rögzíti. 

Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus építési napló melléklete 

a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás. 

Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni 

a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét, 

b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét. 

Az e-építési napló készenlétbe helyezése elektronikus hírközlési építmények 

tekintetében az NMHH elnöke által kijelölt rendszer üzemeltetőnél, a Lechner  

Tudásközpontnál történik. A rendszerüzemeltető a https://www.e-

epites.hu/oeny/#E-BUILDING-DIARIES címen teszi elérhetővé az elektronikus 

hírközlési építmények építési naplóját.  

A napló vezetése nem különbözik lényegesen az általános építési napló vezetésétől. 

Az e-főnaplót és az e-alnaplót a Kivitelezési kódex 2. melléklet szerinti tartalommal és 

formában kell vezetni. 

https://www.e-epites.hu/oeny/#E-BUILDING-DIARIES
https://www.e-epites.hu/oeny/#E-BUILDING-DIARIES
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Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek a feladata. 

A kivitelező megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, az 

e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó 

kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. 

 A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló 

alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó 

kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval 

szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is 

átvállalhatja.   

Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél 

jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban. A naplóvezetés 

átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet 

kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az 

elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. 

Az a vállalkozó kivitelező, amely, vagy aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az 

átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának 

vezetését. 

Az átvállalt e-alnaplóba történt, átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-

alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt tehet 

vagy az e-építési naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-építési 

napló vezetését.  

Az e-főnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi bejegyzést, 

valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-építési naplóba vagy az 

általános nyomtatványkitöltő alkalmazás futtatására alkalmas számítástechnikai 

eszköz igénybevételével köteles rögzíteni. A naplóvezetésre kötelezettnek 

gondoskodnia kell arról, hogy a helyi számítástechnikai eszközzel rögzített napi 

bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási 

kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is 

rögzítésre kerüljenek. 

Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek még 

az e-építési napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell 

tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek. 

Az e-építési napló készenlétének lezárásáig - a naplóvezetésre kötelezetten túl - 

bejegyzést tehet 

- az építtető 
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- az építési műszaki ellenőr 

- a beruházási tanácsadó 

- a tervezői művezető  

- biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

- az építésfelügyeleti hatóság 

- az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más 

hatóságok 

- az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szerv. 

Fontos változás, hogy az e-naplóba meg kell hívni a tervezőt, aki így bejegyzést 

tehet!10 

Az e-alnaplóba és mellékleteibe  

- a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó  

- kivitelezővel szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó 

kivitelező,  

- a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője 

- az építési műszaki ellenőr, 

- az építésfelügyeleti hatóság, 

- az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más 

hatóságok 

- az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szerv. 

Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe időbeli korlátozás nélkül betekinthet 

- az építtető és helyszíni képviselője 

- az építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó 

                                            
10 20/2020 NMHH rendelet 8.§ (4) bekezdés A hírközlési e-naplóba kötelező meghívni a tervdokumentációt készítő 

tervezőt, aki jogosult bejegyzést tenni, a mások által tett bejegyzésekre észrevételt tenni, vagy tudomásul venni 

azokat. 
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- az építésügyi hatóság, 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve, 

- külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított más 

hatóság 

Az e-építési napló készenlétének lezárásáig betekinthet 

- az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság, 

- a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, 

- az építtetői fedezetkezelő, 

- az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás 

megvalósításához támogatást nyújtó szervezet, 

- az építtető megbízása alapján a tervezői művezető. 

Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei: 

- hatósági napló (az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített 

okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazza) 

- teljesítésigazolási napló (a kivitelezési szerződést, felmérési naplót, a 

teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett 

jegyzőkönyveket tartalmazza) 

- Gyűjtőnapló (az építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az építési 

termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, a mérési 

jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák 

jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, minden egyéb 

további dokumentumot tartalmazza) 
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6 Az építésügyi hatóság és az építésfelügyeleti hatóság 

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésének és bejelentéssel történő 

legalizálásának feltételeit a az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 

elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. 

(XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) írja elő. A Rendelet hatálya kiterjed 

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 12. 

pontjában meghatározott elektronikus hírközlési építmények, mint sajátos építmények 

létesítésére és bontására.  

Elektronikus hírközlési építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvényben meghatározott sajátos építményfajták, az elektronikus hírközléshez 

szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és 

vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - 

műtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-

tartószerkezeteket (tornyokat), oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, 

föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat, és a nyomvonalas és nyomvonal 

jellegű elektronikus hírközlési építményeket.  

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezését – 2013. július 1-jétől az antennák, 

antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében is – a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala végzi.  

Az építésfelügyeleti ellenőrzéseket szintén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala végzi.  

A Rendelet (20/2020 NMHH)és a 312/2012 (XI.8.) kormányrendelet - az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról rendeletek. 

A Rendelet hatálya kiterjed az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Eht.) 188. § 12. pontjában meghatározott elektronikus hírközlési 

építmények, mint sajátos építmények létesítésével és bontásával kapcsolatban (az 

antenna és antennatartó szerkezetekre és az azokhoz tartozó műtárgyakra is): azok 

építtetőjére, építési műszaki ellenőrére, kivitelezőjére, felelős műszaki vezetőjére, 

építésvezetőjére, betervezett és felhasznált építési célú termékekre, anyagokra, 

szerkezetekre, berendezésekre ezek teljesítményére, építési módszerekre és eljárásokra, 

ezek használatára, illetőleg az országos szakmai követelményekben és más építésügyi, 

hírközlési tárgyú jogszabályban megfogalmazott követelmények teljesülésére. 
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7 A munka befejezése 

Az építési munkaterület jogos birtokosa a visszaadásig: 

 a fővállalkozó, az alvállalkozó! 

Az építési munkaterület átadásának feltétele: a fővállalkozó kifizetése! A Kivitelezési 

kódex. 33. § (1) bekezdése alapján az építési munkaterület átadására általános esetben a 

műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 

kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla ellenértékének kézhezvételét követően kerül sor! 

Vagyis a fővállalkozó akkor köteles az építési munkaterületet átadni az építtetőnek, ha a 

teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét már megkapta!   

Tehát az építtető nem követelheti az építési munkaterület átadását, csak a fővállalkozói 

számla kiegyenlítését követően.  

Munkaterület visszaadása nélkül használatba vételi engedély nem kérhető, használni az 

elkészült építményt nem szabad! 

Az átadás – átvételi eljárás a kivitelező munkavégzést lezáró bejegyzését követően az 

Építtető hívja össze. Ökölszabály szerint az eljárásnak 30 napon belül le kell zajlani. 

Amennyiben az eljárás során olyan hiányosságot talál az Építtető, amelyet javítani 

szükséges az eljárás a javítás idejével meghosszabbodik.  

Az eljárás kezdetekor a kivitelezőnek át kell adni a szerződésben rögzített vagy kötelező 

dokumentációt. 

A dokumentációnak része földalatti kivitelezés esetén nyílt árkos bemérési dokumentáció, 

földfeletti esetén a bemért hálózati dokumentáció. 

FONTOS változás, hogy 2023. január 1. után a javított kiviteli tervet már nem elég 

„pirossal” javítani, hanem javított kiviteli dokumentációt kell készíteni, amelyet xml 

formátumban a NMHH adatkapuján keresztül kell feltölteni a használatba vagy 

fennmaradási engedélyezéshez.  

További változás, hogy a javított kiviteli tervet azaz a megvalósulási tervet  az építésügyi 

és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés c) pontja alapján jogosultsággal rendelkező 

tervező végezheti. 

Erre azért van szükség, mivel ezek a megvalósulási adatok az Országos Hírközlési 

Adatbázisba (OHA) fognak bekerülni. 
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8 Néhány szabály 

Építési engedély köteles munkát a határozat jogerőssé válásától 3 évig lehet végezni. Az 

építési engedély egy alkalommal meghosszabbítható. 

Ez azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig a használatba vételi engedélyt meg kell 

kérni. Figyelem erre maximum 60 nap van az átadás-átvételi eljárás befejezésétől. 

A folyamat címszavakban: 

 Hatósági engedély megszerzése, (előzetes bejelentés megtétele ideiglenes 

tornyok esetén vagy jogerős építési engedély megszerzése, ettől az időponttól 

számított a jogszabályban előirt időn belül be kell fejezni (átadás-átvétel) az 

építést! 

 Kivitelezői szerződés 

 e-napló készenlétbe helyezés (Építtető) 

 e-napló megnyitás (Fővállalkozó kivitelező) 

 munkaterület átadás (e-naplóba bejegyzés, jegyzőkönyv feltöltése) 

 szakfelügyeletek, régészeti megfigyelés megrendelése 

 munkavégzés, bejegyzésre kötelezett által történő e-napló napra kész vezetés  

 munka felajánlása átvételre 

 munka átvétele 

 hozzájárulások megszerzése (ha szükséges) 

 Átadás-átvételi jkv.-t feltölteni az e-naplóba 

 teljesítményigazolás 

 munka kifizetése11  

 al-napló(k) és főnapló(k) lezárása 

 Használatba vételi engedély megkérése, utólagos bejelentés megtétele. 

 Hatóság kiadja a használatbavételi (fennmaradási) engedélyt, azt feltöltiaz e-

naplóba és lezárja. Ezután az adott naplót csak megtekinteni lehet. 

Fontos! 

Az e-napló „tulajdonosa” azaz a munkaterületet visszavételére jogosult az Építtető 

megbízottja.  

Az e-naplóban a munkaterület tulajdonosa a kivitelezés alatt a Kivitelező – 

Naplóbejegyzésért felelős képviselője.  

                                            
11 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 33. § (1) 
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A munka átvételre történő felajánlása után, ha a naplóban nincs minőségi vagy 

mennyiségi hiányosságra utaló bejegyzés, és a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a 

használatba vételi engedélyt vagy utólagos bejelentést 60 munkanapon belül meg kell 

tenni! 

Az építésfelügyeleti hatóság vizsgálhatja, hogy amennyiben munka átvételének 

felajánlása nem történik meg írásban, a tényleges munkavégzés mikor fejeződött be, az 

építmény mikortól tekinthető elkészültnek! 

Hatósági engedély nélkül az elkészült HÁLÓZATON SZOLGÁLTATNI NEM LEHET, AZ 

ÉPÍTMÉNY NEM HELYEZHETŐ ÜZEMBE! 
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9 Jogszabályok 

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

 1995. évi LIII.  törvény a a környezet védelmének általános szabályairól 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 2012. évi CLXXV törvény a hulladékról 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 2016. évi CL törvény  az általános közigazgatási rendtartásró 

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 

 343/2006 (XII.25.) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 20/2020 (XII.18.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 

eljárásokról 

 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról  
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 531/2017. (XII. 29.) kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről. 

 245/2006 (XII:05.) kormányrendelet  az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól 

 4/2002 (II.20.) SzCsM-Eüm rendelet  az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 65/1999 (XII.22.) Eüm rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről 

 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek 

megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének 

részletes szabályairól 

 5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes 

eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 

 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb 

nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 

 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal 

jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről  

 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól  

 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról  

 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről 

és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól  

http://www.opten.hu/dijtalan-szolgaltatasok/optijus-light/joganyag/168711
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 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről  

 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet a levegő védelméről  

 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 225/2015. (VIII.7.) kormányrendelet a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló  

 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról  

 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet az egységes elektronikus 

közműnyilvántartásról  

 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól 
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10 Irodalomjegyzék 

https://www.e-epites.hu/3425 

http://nmhh.hu/cikk/756/Tajekoztato_a_tavkozlesi_epitmenyek_epitesfelugyeleti_ellen

orzeserol 

http://nmhh.hu/cikk/742/Tajekoztato_az_elektronikus_hirkozlesi_epitmenyek_engedel

yezesi_eljarasarol 

Gombosné Rása Éva - Az építőipari kivitelezési munkák előkészítése 

 

https://www.e-epites.hu/3425
http://nmhh.hu/cikk/756/Tajekoztato_a_tavkozlesi_epitmenyek_epitesfelugyeleti_ellenorzeserol
http://nmhh.hu/cikk/756/Tajekoztato_a_tavkozlesi_epitmenyek_epitesfelugyeleti_ellenorzeserol
http://nmhh.hu/cikk/742/Tajekoztato_az_elektronikus_hirkozlesi_epitmenyek_engedelyezesi_eljarasarol
http://nmhh.hu/cikk/742/Tajekoztato_az_elektronikus_hirkozlesi_epitmenyek_engedelyezesi_eljarasarol

