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Hír-Közmű ütemezés
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2023 
• engedélyezési állományok xml alapon 
• első adatszolgáltatási év Ø

• adatbetöltő felület hiánya

Rendelet módosítás, átütemezés

2024 május
• adatbetöltő felület kész, éles üzem 

2024 év vége
• alapadat kiadás funkció Ø
• ütközések feloldására adatmódosító funkciók Ø
• párhuzamos beilleszkedést kezelő funkció Ø
• eljáráson kívüli előzetes 3. szintű validáció funkció Ø

HK TERVEZETT MENETREND
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Hír-Közmű státusz
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Hír-Közmű ügystatisztikák
HK AKTUÁLIS STÁTUSZ

Lezárt Futó Összes
Építési engedélyezési eljárás 1084 300 1 384
Használatbavételi engedélyezési eljárás 894 263 1 157 
Fennmaradási engedélyezési eljárás 42 18 60 
Bontási engedélyezési eljárás 9 5 14 
Engedély módosítási eljárás 14 3 17 
Építésrendészeti eljárás 60 5 65 
Felügyeleti hatósági ellenőrzés 117 13 130 
Rendeltetés megváltoztatása eljárás 3 0   3 
Nyilvántartásba vételi eljárás 3 702* 155 3 857
ÖSSZESEN 5 925 762 6 687

* A tényleges lezárás a határozat kiküldése utáni 60. napon fog megtörténni. 
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2024 
• Egy jelentős szolgáltató hordozó infrastruktúra adatszolgáltatása 

• Néhány kisebb szolgáltató minta adatszolgáltatása 

• HV engedélyből nyert adatok 

• Adatütközések feloldására nem készülnek el a funkcionalitások Ø

HK AKTUÁLIS STÁTUSZ

Adatszolgáltatás átütemezése
Rendelet módosítás – rugalmasabbá tétel
Technológiai paraméterek változatlanok (EHO)



7

Paraméter eltérések:
• Kötelező
• Nem kötelező – ha van értéke, akkor validálásra kerül

Feloldásuk szükséges a beilleszkedéshez!

Geometriai eltérések:
Pl ff. tartószerkezet:

• Illeszkedik
• Hibára fut
• „Szellemképes”

Jellemző hibák

Előadó megjegyzései
Bemutató megjegyzései
Eközmű adatszolgáltatási szint :
Tájékoztató�Kivitelezési�Tervezési

Eközmű adatelőállítás módja
Nyílt árkos bemérés�Utólagos méréssel közvetlenül�Meglévő állományból szerkesztéssel utólagos beméréssel korrigált�Meglévő állományból szerkesztéssel
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Hír-Közmű következő évek
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2025 

• HK feltétlen szükséges fejlesztések megvalósítása („bevárása”)
• alapadat kiadás funkció
• előzetes 3. szintű validáció
• ütközések feloldására adatmódosítást kezelő funkciók
• performancia biztosítása

• ESZTER funkcionális továbbfejlesztés
• 29 funkcionális és használhatósági fejlesztési elem

• Specifikálás további funkciókhoz

• Működési hibák feltárása, javítása

• Tesztelés

• Ütemezési lehetőségek vizsgálata
• technológiai alapon
• területi alapon

• Szervezet felkészítése
• erőforrás biztosítása
• gyakorlott, rutinszerű eljárás kezelés

NMHH oldalon
ADATSZOLGÁLTATÁS - JÖVŐBENI FELADTOK
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2026-29

• Éles adatszolgáltatás újra indítása (korábbi teljesítések beszámítása)
• Adatszolgáltatás idő intervalluma 4 év
• Várható mennyiségek

• 12 - 15.000 adatszolgáltatás/év
• 18 - 20.000 eljárás/év

• EHO módosítás – csak, ha elengedhetetlenül szükséges
• Technológiai változtatást nem tervezünk

NMHH oldalon
ADATSZOLGÁLTATÁS - JÖVŐBENI FELADTOK



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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