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 Előszó 

 

Az építések ellenőrzése során tapasztaltuk, hogy a kivitelezők nagyobbik része nincs 

tisztába a jogszerű építési folyamattal, saját és mások jogaival, a legfontosabb 

építésügyi jogszabályokkal.  

A segédletben megpróbáljuk ezeket a jogszabályokat ismertetni, anélkül, hogy 

száraz jogi anyaggá tennénk.  

Javasoljuk, hogy a felelős műszaki vezetők legalább egyszer „rágják át” magukat a 

segédleten és reméljük, hogy tartalmazni fog számukra hasznosítható információt. 

 

Budapest, 2017. október 30. 
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Az építési folyamatban résztvevők 

Az új Kivitelezési kódex1 meghatározása szerint az építőipari kivitelezési 
tevékenység résztvevői: 

- az építtető, 

- a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt 

is), 

- a tervellenőr, 

- a vállalkozó kivitelező, 

- a felelős műszaki vezető, 

- a tervezői művezető, 

- az építési műszaki ellenőr, 

- az építtetői fedezetkezelő, 

- a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

A Kivitelező  

A Kivitelezési kódex meghatározza a vállalkozó kivitelező és az alvállalkozó 
kivitelező fogalmát: 

- a vállalkozó kivitelező: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű 
gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely, vagy aki a kivitelezői 
láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó 
kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet. 

- az alvállalkozó kivitelező: olyan természetes vagy jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, akivel, vagy amellyel a vállalkozó 
kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező építési szerződést köt az építőipari 
kivitelezési tevékenység részét képező építési-szerelési munka elvégzésére 
(a közbeszerzési eljárásokban az alvállalkozó fogalma: az a szervezet 
(személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződés teljesítése céljából.  

- - megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval kivitelezési szerződést 
kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező, 

Az Építési törvény a kivitelező felelősségét állapítja meg a megvalósított építmény, 
építményrész, szakmunka rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért, 
valamint az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési 
engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben foglaltak 
biztosításáért. 

 

 

                                            
1
 (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

http://uj.jogtar.hu/#lbj12id141986094994294a9
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a) Az Építési törvény jelenlegi szabályai szerint a kivitelező felelős: 

- az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és 
folytatásáért, az építési napló vezetéséért, kivitelezői jogosultságának 
meglétéért. 

- az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési 
engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben, az 
ezek alapján készült, erre jogosult tervellenőrrel ellenőriztetett kiviteli 
tervekben előírtak betartásáért és betartatásáért. 

- az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, 
építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért. 

- az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény 
környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési 
hulladék elszállításáért, a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve 
az engedélyezett állapotában történő átadásáért, a környezetben okozott 
károk megszüntetéséért (ezekért egyébként az építtető és a kivitelező 
együttesen felel).  

A Kivitelezési kódex szerint a vállalkozó és az alvállalkozó kivitelező feladata a 
fentieken túlmenően: 

- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől 
(alvállalkozó kivitelező esetében a vállalkozó kivitelezőtől) az építési 
munkaterület átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése, 

- az építési napló megnyitása az e jogszabályban meghatározottak szerint, 
- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének 

és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint, 

- annak folyamatos ellenőrzése, hogy a hatósági engedélyek rendelkezésre 
állnak-e, 

- a  építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, 
építészeti értékek megőrzése (ennek költségeit annak elszámolása esetén az 
építtető köteles megtéríteni), 

- annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek 
tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre 
jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek 
a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

- a felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén gondoskodás a 
helyettesítésről, 

- az átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési 
próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, 
szükség esetén a próba megismétlése, 

- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési 
jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét 
igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása, 

- az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá 
válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési 
munkaterület átadása az építtetőnek, 

- az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 
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- az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás 
végrehajtása2  

Az új Kivitelezési kódexben található szabály szerint - az építési szerződés 
megkötését követően - a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely 
a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a 
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett.3 

A felelős műszaki vezető 

Felelős műszaki vezető fogalma: az építési munkaterületen végzett építési-szerelési 
munkát az Építési törvényben meghatározott felelősséggel irányító személy, 
tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt 
építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására 
terjed ki. A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), 
illetve építési-szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő - 
külön jogszabály szerinti - képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat. 

Főszabály szerint minden építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkához 
elengedhetetlen a felelős műszaki vezető alkalmazása.  

A kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezetőnek kell 
irányítania, aki egyrészt a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti 
jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő 
jogosultsággal és egyéb feltételekkel. Másrészt egy másik pont szerint a felelős 
műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen utasítási 
joggal kell rendelkeznie. 

Nem lehetséges, hogy a munkafolyamat során valamikor ne legyen felelős műszaki 
vezetője az építkezésnek. A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a 
kivitelezőnek kell gondoskodnia a helyettesítést ellátó, megfelelő jogosultsággal 
rendelkező személy kijelöléséről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari 
kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő személy felel. 

A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége 

A jogviszony és a felek közötti kapcsolat rendezése mellett a felelős műszaki vezető 
felelőssége is egyértelművé vált, a jogszabály alapján ő felel: 

a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának 
meglétéért, 

b) a szakmunka irányításáért, 

                                            
2
 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]. 

3
 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. §]. 



MMK HIT 

Kivitelezési segédlet 
6 / 20 

c) az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a 
hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban 
meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá 

d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 
megtartásáért és 

e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért4  

A Kivitelezési kódex – egyes pontokban átfedésben az Étv-vel – a felelős műszaki 
vezető feladatként határozza meg: 

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi 
követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az 
építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa 
vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű 
megszervezése, 

c) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a 
munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, 

d) a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok 
megtörténtének ellenőrzése, 

e) a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 

f) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és 
irányítása, 

g) az építési munkaterületről származó természetes építőanyagok és a bontott 
építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés 
azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt 
felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről (a döntését az építési naplóba be kell 
jegyeznie). 

Fontos kiemelni, hogy az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, csak akkor 
tartozik a felelős műszaki vezető feladatkörébe, ha erre a kivitelezőtől megbízást 
kapott. A kivitelezői megbízástól függetlenül a felelős műszaki vezető kötelessége, 
hogy a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles 
kivitelezést az építési naplóban feltüntetesse. Az építőipari kivitelezési tevékenység 
befejezésekor, az építési napló alapján a hulladék-nyilvántartó lapot is ő tölti ki és 
adja át az építtetőnek. Az építési napló részét képezik az elvégzett építőipari 
kivitelezési tevékenységekre vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozatok is. 

                                            
4
 [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]. 
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2009. október 1-jétől a feladatkör a teljesítésigazolásokkal, kapcsolatos 
tevékenységekkel is bővült. A felelős műszaki vezető állítja ki az alvállalkozói 
teljesítésigazolást is, mely tartalmazza 

a) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a 
teljesítés időpontját, 

b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 

c) a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban 
megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását. 

A felelős műszaki vezető végzi a kiállított teljesítésigazolásnak az alvállalkozó 
kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés 
vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, 
szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozó 
kivitelező részére történő megküldését, és annak adatainak az alvállalkozói 
nyilvántartásba való felvitelét5  

Az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban 
szükségszerűen közreműködnie kell a felelős műszaki vezetőnek és az ehhez 
szükséges nyilatkozatokat is meg kell tennie. Az építmény használatbavételi 
(fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős műszaki vezetőnek 
szakterületére vonatkozó nyilatkozatot tesz. Az építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a felelős műszaki 
vezető arról nyilatkozik, hogy 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős és végrehajtható építési 
engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, valamint 

b) a jogszabály szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) 
terveknek megfelelően,  

c) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű 
és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, 
szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával 
szakszerűen végezték, 

d) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) 
bekezdésének c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek (a mechanikai 
ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a 
használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hő 
védelem szempontjaiból) megfelel, 

e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai 
számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek 

                                            
5
 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §]. 
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megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti 
berendezéseket szerelték be, 

f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás 
szakszerűen biztosított, 

g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e 
a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari 
kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban 
foglaltak szerint elszállították, 

h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

A vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata az alvállalkozó 
kivitelezők felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel 
való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 
összehangolása, valamint a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős 
műszaki vezetői nyilatkozatok alapján6 7. 

A felelős műszaki vezető a használatbavételi engedély megkérését (bejelentését), 
illetve a fennmaradási engedélykérelem benyújtását megelőzően köteles egyeztetni 
az érintett közműszolgáltatóval a jogszabályi követelmények teljesítése tekintetében. 

Itt is érdemes rögzíteni, hogy amennyiben a felelős műszaki vezetői nyilatkozat 
tartalma nem felel meg a fenti előírásoknak, vagy a tényállás tisztázása során 
bebizonyosodik, hogy tartalma valótlan, az építésügyi hatóság eljárást kezdeményez 
a felelős műszaki vezetői jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél.8 

Fontos tudni, hogy a felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki 
szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység 
esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős 
műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-
szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési 
műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, 
illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Közbeszerzési törvény 
hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet felelős műszaki vezető 
az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységeket 
folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban sem9  

                                            
6
 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12-13. §; 

7
 1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]. 

8
 [193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 20. §]. 

 

9
 [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 11. §]. 
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Munkahelyek munka- és egészségvédelmi szabályai 

A nagyobb építkezéseknél a biztonságos munkavégzéshez a 4/2002. (II.20.) SzCsM 
– EüM együttes rendelete értelmében munkavédelmi (organizációs) tervet, valamint 
a zavartalan lebonyolításához, építési ütemterveket szükséges készíteni. A 
helyszínrajzot, és az organizációs vázlatot a tervező készíti el, mely alapján a 
helyszíni bejárást követően elkészíti a részletes organizációs tervet. Az organizációs 
terv az építkezés térbeni, az építési ütemtervek pedig az építési folyamatok időbeni 
összehangolására készül. 
 
Organizációs tervek: 

1. helyszínrajz 
2. organizációs vázlat 
3. organizációs terv 
4. technológiai folyamatelrendezési tervek 
5. állapotterv (bonyolultabb építkezésnél) 

 

Építési ütemtervek: 

6. munkamenetterv 

7. munkaerőterv 

8. anyagterv (szállítási terv) 

9. gépszükségleti terv 

10. pénzügyi terv 

 

Szakterületünkön a munkák 90 % nem akkora volumenű, amihez organizációs tervet 

kell készíteni, viszont megnövekedett az útépítések miatti kiváltások száma, amely 

már egy nagyobb munka része, így gondoskodni kell az ahhoz való 

alkalmazkodásról.  

A munkaterületen, ismertetni kell a munkavégzőkkel az elsősegélynyújtó hely helyét, 

a legközelebbi kórház helyét, megközelítési módját. A munkaterületen gondoskodni 

kell a munkavégzők létszámának megfelelő elsősegélynyújtó csomag 

elérhetőségéről. 

A munkahelyen a dolgozok rendelkezésére kell, hogy álljon megfelelő illemhely is. 

A kivitelezési munkák előkészítése 

A kivitelezés megkezdése előtt fel kell készülni rá: 

- A kivitelezési munkák mennyiségi és minőségi alapadatainak meghatározása 
(anyag, munkaidő, gép, anyagi forrás). 
- Az építési anyagok és gépek szállításának megtervezése. 
- Az építési anyagok építési munkaterületen történő mozgatásának, tárolásának, 
raktározásának, őrzésének megtervezése. 
- Az építés gépesítésének megtervezése, anyagmozgatás, földmunka stb. 
- Amennyiben készült organizációs terv annak lebontása a kivitelezés szintjére. 
- Az építés ütemterveinek elkészítése (gép, munkaerő, szakember, létszám, 
munkamenet, technológiai folyamatok, pénzügyi lebonyolítás). 
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A helyszíni bejárás 

Az építőipari kivitelezés első fázisa a munkaterület átadása. Az építési munkaterület 
átadására helyszíni bejárással kerül sor, melynek idejét és egyéb körülményeit az 
építtető és a kivitelező az építési szerződésben vagy megállapodásban rögzített. A 
munkaterületet az építési szerződésben vagy megállapodásban meghatározott 
módon és határidőig kell átadni-átvenni. 
A munkaterület átadásának határidőben történő megvalósítása érdekében az építési 
szerződésben azt is célszerű rögzíteni, hogy az építésben részvevők közül ki, mikor, 
és kit keres meg. 
Az építési terület átadás-átvételének időpontját, vagy időpontjait, - amikor az eljárást 
le kívánja folytatni -, az építtető, vagy annak képviseletében eljáró beruházó, 
lebonyolító vagy műszaki ellenőr adja meg. A helyszíni bejárásról írásban, megfelelő 
időben,- általában 8nappal a kitűzött nap előtt -, értesíti az érintetteket. 
Az építtető vagy a képviseletében eljáró, az építési szerződésben, ill. a 
megállapodásban rögzítetteknek megfelelően adja át a munkaterületet a 
kivitelezőnek. Az átadás történhet a teljes munkaterületre egy időben, vagy több 
ütemben.  
Több ütemű munkaterület átadás esetén az építtetővel közösen átadási ütemtervet 

kell készíteni. 

Az helyszíni bejárásra, az értesítésben kijelölt napon és időpontban, az átadásra 
kerülő építési területen személyesen jelennek meg az építtető vagy annak 
megbízottja, a generálkivitelező, a műszaki ellenőr, valamint - ha elengedhetetlen -, 
az átadáshoz szükséges hatóságok képviselői.  A hatóságok képviselőinek jelenléte 
abban az esetben nem szükséges, amennyiben már előzőekben írásba foglalták a 
betartandó, építéssel kapcsolatos feltételeket. 
A munkaterületet az alvállalkozónak vagy megbízottjának az alvállalkozói 
szerződésben foglalt módon, és időpontban adja át a generálkivitelező. 
A munkaterület átadásra történő előkészítéséről, ill. az átadás esetleges 
akadályoztatásáról az építtetőnek kell gondoskodnia. 
A helyszíni bejáráson az építési munkaterület-átadásának valamennyi feltételének 
ellenőrzésére sor kerül. 
Ellenőrizni kell: 

- az építési terület jogtisztaságát, (a rendezett tulajdoni viszonyokat) 
- a rendelkezésre álló építéshez szükséges jogerős építési engedélyes 

dokumentációt (határozat, és hiteles - pecsétes - engedélyezési tervek) 
- a szükséges hatósági engedélyeket, 
- a geodéziai mérési pontokat 
- az építési terület megközelíthetőségét (forgalomtechnika, behajtási engedély, 

szükségessége) 
- munkavégzésre vonatkozó előírásokat (pl. munkavégzés idejének 

korlátozása, stb.) 
- egyéb előírásokat (pl. régészeti terület, robbanás veszélyes terület, stb.) 

Az építés kivitelezés előkészítés munkáihoz a kivitelezés folyamatában a kivitelező 
vállalkozónak rendelkeznie kell a megfelelő szakmai ismeretekkel, a gyakorlati 
megvalósításhoz szükséges kompetenciákkal. Ismernie kell az érvényben lévő 
jogszabályokat, felhasználói szinten tudnia kell kezelni a számítógépet és a kitűzés 
eszközeit. 
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Munkakezdés előtt 

A munka megkezdése előtt a kivitelezőnek vagy felelős műszaki vezetőnek: 

 Meg kell kérni a munkakezdési, burkolatbontási engedélyeket 

 Meg kell rendelni a szakfelügyeleteket 

 Be kell jelenteni a munkakezdést 

Szakfelügyelet. 

A szakmai felügyelet (szakfelügyelet) a szakmai irányítás (szakirányítás) részét 

képező tevékenység, az adott szakterületre (szaktevékenységekre) vonatkozó 

szabályozók érvényesülésének ellenőrzése és szükség esetén intézkedés ezek 

érvényre juttatására. A felügyelet további típusai közé tartozik a törvényességi 

felügyelet, amely kizárólag jogszabálysértések orvoslására hivatott és a hatósági 

felügyelet, amely az állampolgárokat, szervezeteket érintő hatósági eljárások 

felügyeletét jelenti. 

Szakfelügyeletre a törvényi felhatalmazás alapján működő cégek (közművek) 

jogosultak. (törvénybe foglalt, hogy feltételeket írhatnak elő!) 

- Közút kezelője (1988. I. törvény 36.§, 410/2007 korm. rend) 

- Vasúti üzem kezelője (2005. évi CLXXXIII. tv.) 

- Gáz és Szénhidrogén szállító (földgázszállításról szóló 2008.évi XL. tv. 

19/2009 (I.30.) korm) 

- Elektromos szolgáltató ( 2007. évi LXXXI. tv.)  

 Mivel ezen közművek védő távolságokat határoz meg a jogszabály, a 

védőtávolságon belüli munka teljes időtartamára írhat elő szakfelügyeletet.  

Nem írhat elő szakfelügyeletet az áramszolgáltatói oszlopon már fent lévő hírközlési 

szolgáltató, az utána feltelepülő hírközlési szolgáltatónak.  

 

A közmű egyeztetés során a meglévőhálózat tulajdonosai (üzemeltetői) nyilatkoznak 

a betartandó előírásokról, védőtávolságokról.  

Ezek az előírások csak indokolt esetben lehetnek az építtető szempontjából 

terhesebbek, mint az irányadó jogszabály, az elektronikus hírközlési építmények 

egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és 

védelméről szóló 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet  

A korábbi üzemeltető nem lehetetlenítheti el a később építőt, ha egyébként az építés 

feltételei adottak, de a később építő sem korlátozhatja a már meglévő szolgáltatót! 

Építési napló 

Az e-naplót 2015. március 01-i hatállyal kezdődően kellett vezetni. Papír alapú napló, 

engedély vagy bejelentés köteles munkáknál már nem lehet jogszerűen használatba. 

Az e-napló használati leírása a https://www.e-epites.hu/3425. címen érhető el.  

Az építési napló szakszerű vezetéséhez először a jogszabályban leírtakat kell 

tanulmányozni.  

Az építési naplót az építtetőnek kell a kivitelezőnek rendelkezésre bocsátania.  

Ha az építtető nem tud, vagy nem akar tevékenyen részt venni az e-napló 

https://www.e-epites.hu/3425
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alkalmazás működtetésében, az alkalmazás ismeri az „építtető meghatalmazottja” 

szerepkört.  

Az építtető megbízhatja a műszaki ellenőrét vagy tetszőleges ügyfélkapuval 

rendelkező egyéb személyt is. 

A 191/2009 kormányrendelet a következőket írja: 

24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi 
eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell 
vezetni. 

(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak 
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható 
dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, 
továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi 
kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

(3). 
(4) A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat 

résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési 
kötelezettségüket - az építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének formájára 
vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában - a miniszter által 
rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az 
elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és 
szükség szerint továbbfejlesztett elektronikus építési naplóalkalmazással kötelesek 
teljesíteni. 

(4a) Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden 
munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi 
jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap 
megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót 
az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)-(10) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen 
hozzáférhetővé kell tenni. 

(4b) Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre 
ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével 
igazolja. 

24/A. § (1) Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az 
építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési 
naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési 
tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a 
kivitelezési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 
befolyásolják vagy veszélyeztetik 
Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus 
építési naplót 

a) az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási 
tanácsadó a 16. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében, valamint 

b) alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a megrendelő vállalkozó 
kivitelező vagy felelős műszaki vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban 
észrevételeit, megállapításait rögzíti. 

Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus építési napló 
melléklete a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás. 
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Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni 
a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét, 
b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét. 

Az e-építési napló készenlétbe helyezése elektronikus hírközlési építmények 
tekintetében az NMHH elnöke által kijelölt rendszer üzemeltetőnél, a Lechner  
Tudásközpontnál történik. A rendszerüzemeltető a https://www.e-
epites.hu/oeny/#E-BUILDING-DIARIES címen teszi elérhetővé az elektronikus 
hírközlési építmények építési naplóját.  
A napló vezetése nem különbözik lényegesen az általános építési napló 
vezetésétől. 

Az e-főnaplót és az e-alnaplót a a 191/2009 kormányrendelet 2. melléklet szerinti 
tartalommal és formában kell vezetni. 
Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek a feladata. 
A kivitelező megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, 
az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az 
alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. 
 A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló 
alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő 
vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen 
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a 
vezetését is átvállalhatja.   
Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél 
jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban. A naplóvezetés 
átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet 
kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az 
elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. 
Az a vállalkozó kivitelező, amely, vagy aki a saját építési naplójának vezetését 
átadta, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési 
naplójának vezetését. 
Az átvállalt e-alnaplóba történt, átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-
alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt 
tehet vagy az e-építési naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az 
e-építési napló vezetését.  
Az e-főnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi 
bejegyzést, valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-építési 
naplóba vagy az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás futtatására alkalmas 
számítástechnikai eszköz igénybevételével köteles rögzíteni. A naplóvezetésre 
kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyi számítástechnikai eszközzel 
rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy 
dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes 
alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek. 
Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek 
még az e-építési napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen 
elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba 
betekinthetnek. 
Az e-építési napló készenlétének lezárásáig - a naplóvezetésre kötelezetten túl - 
bejegyzést tehet 

- az építtető 

https://www.e-epites.hu/oeny/#E-BUILDING-DIARIES
https://www.e-epites.hu/oeny/#E-BUILDING-DIARIES
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- az építési műszaki ellenőr 
- a beruházási tanácsadó 
- a tervezői művezető  
- biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 
- az építésfelügyeleti hatóság 
- az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más 

hatóságok 
- az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szerv. 

 
Az e-alnaplóba és mellékleteibe  

- a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó  
- kivitelezővel szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó 

kivitelező,  
- a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője 
- az építési műszaki ellenőr, 
- az építésfelügyeleti hatóság, 
- az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más 

hatóságok 
- az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szerv. 

 
Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe időbeli korlátozás nélkül 
betekinthet 

- az építtető és helyszíni képviselője 
- az építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó 
- az építésügyi hatóság, 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve, 
- külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított 

más hatóság 
 
Az e-építési napló készenlétének lezárásáig betekinthet 

- az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság, 
- a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, 
- az építtetői fedezetkezelő, 
- az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás 

megvalósításához támogatást nyújtó szervezet, 
- az építtető megbízása alapján a tervezői művezető. 

 
Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei: 

- hatósági napló (az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített 
okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazza) 

- teljesítésigazolási napló (a kivitelezési szerződést, felmérési naplót, a 
teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett 
jegyzőkönyveket tartalmazza) 

- Gyűjtőnapló (az építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az építési 
termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, a mérési 
jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák 
jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, minden 
egyéb további dokumentumot tartalmazza) 
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Az építésügyi hatóság 

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésének és bejelentéssel történő 

legalizálásának feltételeit a az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és 

az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet 

hatálya kiterjed az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Eht.) 188. § 12. pontjában meghatározott elektronikus hírközlési 

építmények, mint sajátos építmények létesítésére és bontására.  

Elektronikus hírközlési építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló törvényben meghatározott sajátos építményfajták, az elektronikus hírközléshez 

szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és 

vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - 

műtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-

tartószerkezeteket (tornyokat), oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, 

csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat, és a nyomvonalas és 

nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építményeket.  

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezését – 2013. július 1-jétől az 

antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak 

tekintetében is – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala végzi.  

Az építésfelügyeleti ellenőrzéseket szintén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala végzi.  

Ellenőrzéseik jogszabályi alapja a 7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet - a távközlési 

építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és a 312/2012 (XI.8.) 

kormányrendelet - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról rendeletek. 

 

A rendelet hatálya kiterjed az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Eht.) 188. § 12. pontjában meghatározott elektronikus hírközlési 

építmények, mint sajátos építmények létesítésével és bontásával kapcsolatban (az 

antenna és antennatartó szerkezetekre és az azokhoz tartozó műtárgyakra is): azok 

építtetőjére, építési műszaki ellenőrére, kivitelezőjére, felelős műszaki vezetőjére, 

építésvezetőjére, betervezett és felhasznált építési célú termékekre, anyagokra, 

szerkezetekre, berendezésekre ezek teljesítményére, építési módszerekre és 

eljárásokra, ezek használatára, illetőleg az országos szakmai követelményekben és 

más építésügyi, hírközlési tárgyú jogszabályban megfogalmazott követelmények 

teljesülésére. 

Az építésügyi hatóság ellenőrzési folyamatát az I. melléklet mutatja be. 

A munka befejezése 

Az építési munkaterület jogos birtokosa a visszaadásig: 

 a fővállalkozó, az alvállalkozó! 
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Az építési munkaterület átadásának feltétele: a fővállalkozó kifizetése! 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 33. § (1) bekezdése alapján az építési 

munkaterület átadására általános esetben a műszaki átadás-átvételi eljáráson 

felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a 

teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 

ellenértékének kézhezvételét követően kerül sor! 

Vagyis a fővállalkozó akkor köteles az építési munkaterületet átadni az 

építtetőnek, ha a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét 

már megkapta!   

Tehát az építtető nem követelheti az építési munkaterület átadását, csak a 

fővállalkozói számla kiegyenlítését követően.  

Munkaterület visszaadása nélkül használatba vételi engedély nem kérhető, 

használni az elkészült építményt nem szabad! 

Néhány szabály: 

Az előzetes bejelentés köteles munkák a bejelentés megtételétől számított egy évig 

folytathatók. Ez azt jelenti, hogy az egy évbe az utólagos bejelentés megtétele is 

benne van! A „be kell fejezni” azt jelenti a Hatóság legutóbbi álláspontja szerint, hogy 

az átadás-átvételnek meg kell történni, és attól számított 15 napon belül be kell 

jelenteni. Tehát a határidő lejárta után max. 15 nap.  

Amennyiben a beruházással valamely okból nem végeznek, az addig megépült 

hálózatrészre az utólagos bejelentést meg kell tenni, az el nem készült hálózatrészre 

pedig újabb előzetes bejelentést kell tenni! 

Építési engedély köteles munkát a határozat jogerőssé válásától 3 évig lehet 

végezni. Az építési engedély egy alkalommal meghosszabbítható. 

Szintén azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig a használatba vételi engedélyt 

meg kell kérni. Ld mint bejelentés , de max. 30 nap van az átadás-átvételtől. 

A folyamat címszavakban: 

 Hatósági engedély megszerzése,(előzetes bejelentés megtétele vagy jogerős 

építési engedély megszerzése, ettől az időponttól számított a jogszabályban 

előirt időn belül be kell fejezni (átadás-átvétel) az építést! 

 Kivitelezői szerződés 

 e-napló készenlétbe helyezés 

 e-napló megnyitás 

 munkaterület átadás (e-naplóba bejegyzés, jegyzőkönyv feltöltése) 

 munkavégzés, bejegyzésre kötelezett által történő vezetés  

 munka felajánlása átvételre 

 munka átvétele 
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 hozzájárulások megszerzése (ha szükséges) 

 Átadás-átvételi jkv.-t feltölteni az e-naplóba 

 teljesítményigazolás 

 munka kifizetése10  

 napló lezárása 

 Használatba vételi engedély megkérése, utólagos bejelentés megtétele. 

Fontos! 

A munka átvételre történő felajánlása után, ha a naplóban nincs minőségi vagy 

mennyiségi hiányosságra utaló bejegyzés, és a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a 

használatba vételi engedélyt vagy utólagos bejelentést 30 munkanapon belül meg 

kell tenni! 

Az építésfelügyeleti hatóság vizsgálhatja, hogy amennyiben munka átvételének 

felajánlása nem történik meg írásban, a tényleges munkavégzés mikor fejeződött be, 

az építmény mikortól tekinthető elkészültnek! 

Hatósági engedély nélkül az elkészült HÁLÓZATON SZOLGÁLTATNI NEM LEHET, 

AZ ÉPÍTMÉNY NEM HELYEZHETŐ ÜZEMBE! 

                                            
10

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 33. § (1) 
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Jogszabályok 

 

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

 1995. évi LIII. Törvény a Környezetvédelemről 

 1994. évi LV. Törvény és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV törvény a 
termőföld védelméről. 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 2012. évi CLXXV törvény a hulladékgazdálkodásról  

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól (KET) 

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról, mentésről és a tűzoltóságról 

 343/2006 (XII.25.) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 
eljárásokról 

 7/2002 (XII.20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési 
eljárásról 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról. 

 245/2006 (XII:05.) kormányrendelet az építésügyi bírságról 

 4/2002 (II.20.) SzCsM-Eüm rendelet A munkahelyeken és az építési folyamatok 
során betartandó munkavédelmi előírások 

 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 

 65/1999 (XII.22.) Eüm rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről 
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 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek 
megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek 
kijelölésének részletes szabályairól 

 238/2005 (X.25.) kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról 

 5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes 
eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 

 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb 
nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és 
védelméről 

 107/2013 (IV.5.) kormányrendelet a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes 
nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről  

 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

 26/2004.(VI.11.) BM rendeletaz egyes műszaki termékek tűzvédelmi 
megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 

 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól  

 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról  

 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól  

 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának 
és értékesítésének részletes szabályairól 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről  

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

 225/2015. (VIII.7.)  Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szóló  

 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról  

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

  496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus 

közműnyilvántartásról  

 

http://www.opten.hu/dijtalan-szolgaltatasok/optijus-light/joganyag/168711
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Irodalomjegyzék 

https://www.e-epites.hu/3425 

http://nmhh.hu/cikk/756/Tajekoztato_a_tavkozlesi_epitmenyek_epitesfelugyeleti_elle

norzeserol 

http://nmhh.hu/cikk/742/Tajekoztato_az_elektronikus_hirkozlesi_epitmenyek_engede

lyezesi_eljarasarol 

Gombosné Rása Éva - Az építőipari kivitelezési munkák előkészítése 
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