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                                          A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a 

Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 
közötti vállalkozási szerződés alapján lefolytatott 2025. évi, havi terv ellenőrzések 

 összefoglaló értékelése 

 

1. Összefoglaló vélemény a terv ellenőrzésekről: 
 

Előzmények:  

2025. májusban Szegedről kaptunk nyolc tervet. Minden estben a Tervezőktől kértük el a kiviteli 
dokumentációt ellenőrzésre. A tervek átadásával ebben a hónapban nem volt probléma. Minden 
esetben kiviteli tervet ellenőriztünk. 

A vizsgálat eredménye (a lista alapján pirossal jelölt sorok): 

A tervezési alaptérkép jogszerűségének igazolása a vizsgált nyolc tervből csak háromnál volt meg.  

A térképen elvégzendő geodéziai szakmunkára a nyolc esetből csak kettőnél került sor. A térképeken 
végzendő geodéziai szakmunka (tereptárgyak felvétele) viszont sok esetben elmarad, mert egyes 
tervezők elmondása alapján az Építtetők nem kívánnak forrást áldozni. 

A minőségbiztosítási tervfejezet: csak két tervnél volt becsatolva. A többinél ezzel nem foglalkozott a 
tervező. 

A tervtárgyalások jegyzőkönyvei: a tervindító tárgyalás jegyzőkönyve kettő esetben volt fellehető, 
tervközi jegyzőkönyv egy eseten volt. Sajnos a tervjóváhagyó tárgyalás jegyzőkönyvét sem mindig 
csatolták be, két esetben az is hiányzott. 

A tervek általános megítélése: 

A műszaki leírás és mellékletei vizsgálatát összefoglalva megállapítható a következő tendencia: A 
kiviteli tervként feltüntetett (építéshatósági engedélyezésre benyújtott) dokumentációk tartalmukban 
igyekeznek megfelelni a 20/2020. (XII.18) NMHH rendelet elvárásainak. Megállapítható, hogy azok a 
részek maradnak ki a tervekből, melyekre az engedélyezés lefolytatásánál nincs szüksége a 
Hatóságnak, viszont a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet előírja. A fenti kiemelések ezt támasztják 
alá. Most is találkoztunk olyan tervvel, melynél nem volt verziókövetés. Erre rendszeresen felhívjuk a 
tervezők figyelmét. Sajnos tetten érhetők az összemásolt, ne a tárgyi feladatra vonatkozó leírás részek, 
melyek egymással sincsenek összhangban. Úgy tűnik hogy, egyes tervezők ezeket a munkarészeket 
szükséges rossznak tartják. 

Rajzok: A májusban ellenőrzésre megkapott tervek rajzi munkarészei vegyes képet mutatnak. Vannak 
jól áttekinthető, érthető rajzok, de hiányosságok is. Utóbbiaknál elsősorban a méretezés hiányosságai, 
a jelölések visszásságai okoznak értelmezési problémákat. De hiányosak a metszetrajzok, oszlopképek 
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is. Gyakorlatilag olyan téveszme vált általánossá, hogy az xml. formátumú megfelelés/validálás 
elégséges az engedélyezéshez, ami igaz. Viszont az is igaz, hogy a kivitelezőnek az xml. semmit nem 
jelent. A terepen olvasható formátumban (pl. pdf.) kell rendelkezésre állni a kiviteli szintű tervnek, 
mert lehet és kell megvalósítani az adott létesítményt. 

A védelmi fejezeteknél ugyanazok a problémák jöttek elő, melyekről már korábban is írtunk: A 
fejezetcímek helyes használata, másik pedig a vonatkozó (jogszabályok, technológiai és szabvány) 
előírások rendszerének frissítése. A Tájvédelmi, Környezetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Örökségvédelmi gyűjtő fejezetnél a legtöbb probléma a hulladék tervlap körül akadt. Azokat a 
tervezőnek a vélelmezett mennyiségek magadásával kell feltölteni, mert abból látszik az is, hogy a 
keletkező hulladék a határérték fölött, vagy alatt van-e. Harmadik probléma a vonatkozó jogszabályok 
és előírások helytelen alkalmazása és hivatkozása körül van. Ezek a becsatolt fejezetrészek sok esetben 
összeollózott anyagok, nem tartoznak közvetlenül a tervezett létesítményhez, ezáltal inkább zavarják 
a kivitelezőt, mintsem segítenék. 

Verziókövetés: Ebben a hónapban is volt ilyen hiányosság, melyre egyébként a felelős tervezők nem 
fordítanak kellő figyelmet. De az Építtetők sem figyelne arra, hogy az egyeztetések során, vagy a 
tervzsűri során jelzett változtatási igények átvezetése megtörtént-e a tervben. Nos ezt tisztán csak a 
verziókövetéssel lehet követni. 

Májusban minden tervezővel sikerült egyeztetni és tisztázni a tervekre vonatkozó kérdéseket. Az 
ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításainak visszaigazolása a tervezők részéről két esetben nem történt 
meg, Ezen felül egy tervező nem járul hozzá a minősítéséhez. Az adatokat a csatolt táblázat 
tartalmazza. 

A vizsgált felelős tervezők jogosultsága minden esetben rendben volt. Az elektronikus elérhetőségek 
három esetben voltak hiányosak, melyekre a figyelmet felhívtuk. Négy esetben volt megállapítható a 
teljesítési segéd alkalmazása: Szilágyi Bertalan, Papp Tibor, Solymár Ákos, Kuglics Norbert (közülük 
kettőnek tervezői jogosultsága is van). 

A tervezésben részt vevő Gazdasági Társaságok mindegyike rendelkezik kamarai regisztrációval. 
Közülük három cégnél hiányzott a tervező feltüntetése a névjegyzékből. Erről a társaságok 
terevezőinek értesítést küldünk. 

 

Összefoglaló vélemény az építésfelügyeleti ellenőrzésekről: 

1.1. Május Csanádpalota, Zirc és Gagyvendégi településeken vettünk rész építésfelügyleti 
ellenőrzéseken. A jegyzőkönyveket, melyek a megállapításokat és körülményeket leírják, 
csatoljuk. RJ-001/2025. Zirc; RJ-002/2025. Csanádpalota, tj-002/2025. Gagyvendégi; Az 
érintett munkaterületeken rendkívüli esemény, szükségessé váló hatósági intézkedés nem 
volt. 

 

Intézkedési javaslatok (kiemelve az ellenőrzési jegyzőkönyvekből, az utolsó szám a 
jegyzőkönyv számára utal): 
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- Tervezők felé:  
- T/25/05/34 Figyelmesen olvassa át az észrevételeket, tanulmányozza a kapcsolódó 

előírásokat (pl. MMK Szabályzat) és a következő tervkészítésnél mind ezeket vegye 
figyelembe!  

- T/25/05/35 Vegye figyelembe a Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei 
Szabályzat ajánlásait és annak megfelelően állítsa össze a terv szerkezetét. 

- T/25/05/36 Gondosan tanulmányozza át az MMK-HIT honlapján elérhető „minta” tervet. 
Annak felépítését és a tartalomra vonatkozó elemeit a dokumentáció készítése során 
vegye figyelembe.  

- T/25/05/37 Gondosan tanulmányozza át az MMK-HIT honlapján elérhető „minta” tervet. 
Annak felépítését és a tartalomra vonatkozó elemeit a dokumentáció készítése során 
vegye figyelembe.  

- T/25/05/38 Olvassa át figyelmesen az észrevételeket, a megadott megoldásokat, 
tanulmányozza az MMK Szabályzatában előírt tervtartalmi követelményeket, és a 
következő tervénél vegye ezeket is figyelembe. 

- T/25/05/39 Kérjük, hogy fontolja meg a javaslatokat és egyeztesse a tervező gyakornok 
kollégájával is. 

- T/25/05/41 A terv tartalmi követelményeknél vegye figyelembe Az MMK honlapján 
megtalálható szabályzatot. 

 

- Javaslatok Építtető felé:  
- É/25/05/34 Komplett szabályosan készített tervet kérjen és fogadjon el a Tervezőtől. 
- É/25/05/36 Követelje meg rendezett, az előírásoknak megfelelő dokumentációs 

szerkezetet! 
- É/25/05/38 Legyen egyértelmű a megbízása (ki, kit bíz meg a tervezéssel). 
- É/25/05/39 Kérjük, hogy a kiadott tervezői megbízásokat (terveket) lássa el tervzsűri 

jegyzőkönyvekkel, melyeket a dokumentációhoz kell csatolni 

 

- MMK felé (oktatás szervezése):  
 

- NMHH felé: 
- N/25/05/41 Gratulálok az Engedélyezési munkatársnak! 
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 Tartalmi ellenőrzés adatlap szerinti kiértékelés 

Adatlap a vizsgált kiviteli terv „MMK Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményeinek 
Szabályzata” című előírás és az egyéb jogszabályi előírások megfeleléséről.  

2025.05. hónapban nyolc terv került ellenőrzésre 
Sorsz. Tartalmi elem megnevezése Igen Nem NR. 

1 Építési engedély rendelkezésre áll? 8/8 0 0 
2 Felhasznált alaptérkép jogszerű-e? 8/3 8/5 0 

3 Felhasznált alaptérkép tartalma földhivatali szintű? (terve vonatkozóan) 8/4 8/4 0 

4 Felhasznált alaptérképen történt geodéziai szakmunka (kiegészítés, pontosítás 
stb.)? 8/2 8/6 0 

5 Egyéb közmű tartalom és azok feltüntetése megfelelő? (e-közmű adatok) 8/8 0 0 

6 Tervező kamarai tagsága, érvényes szakirányú jogosultsága, elektronikus 
elérhetősége rendben? 8/8 0 0 

7 Tervezésben érintett cégek, gazdasági társaságok kamarai regisztrációja rendben? 8/8 0 0 

8 Előlap 8/7 8/1 0 
9 Tartalomjegyzék és rajzjegyzék 8/8 0 0 

10 Aláíró lap 8/4 8/1 8/3 

11 Tervezői nyilatkozat 8/8 0 0 

12 Műszaki leírás 8/8 0 0 

13 Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet 8/8 0 0 

14 Tűzvédelmi tervfejezet 8/8 0 0 
15 Tájvédelmi, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és örökségvédelmi tervfejezet 8/8 0 0 

16 Jogszabályok, szabványok, rendeletek, utasítások, egyéb előírások, ajánlások 8/6 8/2 0 

17 Minőségbiztosítási tervfejezet 8/2 8/6 0 

18 Kivitelező kötelességei 8/5 8/3 0 

19 Érintett ingatlanok jegyzéke 8/8 0 0 

20 Érintett egyeztetők jegyzéke 8/8 0 0 
21 Jegyzőkönyvek, hozzájárulások 8/8 0 0 

22 Kapcsolódó tervek jegyzéke 8/2 8/4 8/2 

23 Egyéb előírások, ajánlások jegyzéke 8/5 8/2 8/1 

24 Számítások 8/3 8/3 8/2 

25 Munkatétel kiírás és anyagjegyzék (költségvetés) 8/6 8/2 0 

26 Beruházási fő adattábla, tervezett létesítmény mennyiségi mutatói becstolásra 
kerültek? 8/4 8/4 0 

27 Csatolt alapadatok 8/1 8/5 8/2 
28 Átnézeti helyszínrajz 8/7 8/1 0 

29 Elvi rajz 8/7 8/1 0 
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30 Rendszertechnikai rajz * 8/0 8/2 8/6 

31 Szálvezetési, érpárkiosztási rajz, kötéslap (szükség szerint) 8/5 8/1 8/2 

32 Építési helyszínrajz (közműves nyomvonalrajz) 8/8 0 0 

33 Nyomvonal rajz (pl. kábel behúzási rajz) 8/1 8/2 8/3 

34 Keresztszelvény, metszet rajzok 8/6 8/2 0 
35 Bevezetési és felvezetési rajzok 8/1 8/1 8/6 

36 Épületen belüli hálózatok rajzai 8/1 0 8/7 

37 Beültetési rajzok 8/1 0 8/7 

38 Csatlakozó hálózat jogszerűsége igazolt? 8/5 8/1 8/2 

39 Tervindító tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e? 8/2 8/6 0 

40 Tervközi tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e? 8/1 8/7 0 
41 Tervjóváhagyó tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e? 8/6 8/2 0 

Megjegyzés:  

• A táblázatban kiemelésre kerültek a kritikus sorok (kiemelt piros), ahol több hiányosságot 
tapasztaltunk. Ezekre az elemzésnél rész kitérünk. 

• A kisebb súlyú problémákra (kék szín) az összefoglalóban részletesen nem kérünk ki. 
• A megfelelő részt (zöld szín), külön itt nem jelöljük. 
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2. Ellenőrzött tervek felsorolása 

S.sz. Ell. száma Terv címe 
NMHH építési 

engedély 
száma 

Kiviteli terv 
azonosító Tervező (név, elérhetőségek) 

1 
HK-34/2025. 

Szeged 
Mórahalom Balassi-

Bercsényi u. hál. bőv. 
CE/268-

21/2025 BB 
2101124346 

Tamis Gábor (17-0553) +36 
30 572 5181; 
gtamis@gmail.com 

2 
HK-35/2025. 

Szeged 
Kiskunfélegyháza Tanyasi 

úton kábelzsák ép. 
CE/26731/20
24 DÁ HHT-27/23-04 

Galambos József (Hi-V 13-
13517) jozsiur57@gmail.com; 
+36 30 9777 362; 

3 
HK-36/2025. 

Szeged 

Csorvás-Gerendás 
helyközi opt. ép.- 

kábelbehúzás 
CE/30529/20
24. GA ANYRF-41/24 

Szakács Milán HI-V 13-
16040, 
szakacs.milan@anyrf.hu +36 
70 882 3044; 

4 
HK-37/2025. 

Szeged 
Füzesgyarmat FTTx opt. 

ép. 
CE/4054/202
5 NZs 

19-1/2024. 
(HIR-KER Kft.) 

Ónodi József (09-0936) +36 
52 418 430; onodi.jozsef@t-
online.hu 

5 
HK-38/2025. 

Szeged 
Tataháza-Mélykút opt. I.ü. CE/28986/20

24 NZs 
23062104/227

1-v02 

Brenner Miklós (09-0477) 
30 594 1255; 
brenner.miklos@gmail.com  

6 
HK-39/2025. 

Szeged 

Kiskunfélegyháza Bankfalu 
GPON hál. – meglévő 

oszlopsoron 

CE/29407/20
24 NZs  

03/2024. 
Vonnák 

Vonnák Dávid (13-18332) 
+36 30 525 96 35; 
dvid94@gmail.com 

7 
HK-40/2025. 

Szeged 
Tótkomlós GPON, 

Nagykopáncs 
CE/7534/202

5 GA SZOL-02/2025. 
Szűcs Gábor (06-0538) 20 
502 2000; explorer2001@t-
online.hu 

8 
HK-41/2025. 

Szeged 
Békéscsaba-Lőkösháza 
OH vasút – távközl. ép 

CE/7992/202
5 GA 2111 

Laczkovits Áron (01-17015) 
+36 20 4244 232; 
aron.laczkovits@gmail.com 
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3. Tervezői kamarai jogviszony és jogosultság ellenőrzés kiértékelése, 
nyilatkozat az értékeléshez történő hozzájárulásról 

Tervező (jogosultság, kamarai 
azonosító) Ellenőrzési eredmény Hozzájáruló nyilatkozat a 

tervezői értékeléshez 

Tamis Gábor (17-0553) +36 30 572 
5181; gtamis@gmail.com 

regisztráció rendben, 
elérhetőségek rendben Nincs válasz 

Galambos József (Hi-V 13-13517) 
jozsiur57@gmail.com; +36 30 9777 362; 

regisztráció rendben, 
elérhetőségek rendben Nincs válasz 

Szakács Milán HI-V 13-16040, 
szakacs.milan@anyrf.hu +36 70 882 
3044; 

regisztráció rendben, cím 
hiányzik a névjegyzékből 

Igen 
 

Ónodi József (09-0936) +36 52 418 
430; onodi.jozsef@t-online.hu 

regisztráció rendben, 
telefonszám hiányzik a 
névjegyzékből 

Igen 

Brenner Miklós (09-0477) 30 594 
1255; brenner.miklos@gmail.com  

regisztráció rendben, 
elérhetőségek rendben Igen 

Vonnák Dávid (13-18332) +36 30 525 
96 35; dvid94@gmail.com 

regisztráció rendben, 
elérhetőségek rendben Igen 

Szűcs Gábor (06-0538) 20 502 2000; 
explorer2001@t-online.hu 

regisztráció rendben, 
elérhetőségek rendben Nem 

Laczkovits Áron (01-17015) +36 20 
4244 232; aron.laczkovits@gmail.com 
 

regisztráció rendben, 
telefonszám hiányzik a 
névjegyzékből 

Igen 

Ebben a hónapban a névjegyzékben csak adathiányok (telefonszám, cím) voltak, melyekről az 
érintetteket értesítettük. Ettől a hónaptól kezdve megkérdezzük a tervezőket, hogy hozzájárulnak-
e a tervezői értékeléshez. 

 

Tervezői jogosultsággal esetenként még 
nem rendelkező teljesítési segédek Felelős tervező 

Solymár Ákos Tamis Gábor (17-0553) +36 30 572 
5181; gtamis@gmail.com 

Szilágyi Bertalan (13-15561) Galambos József (Hi-V 13-13517) 
jozsiur57@gmail.com; +36 30 9777 362; 

Papp Tibor (13-17789) 
Szakács Milán HI-V 13-16040, 
szakacs.milan@anyrf.hu +36 70 882 
3044; 

Kuglics Norbert Vonnák Dávid (13-18332) +36 30 
525 96 35; dvid94@gmail.com 
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4. Tervező cég kamarai jogviszony ellenőrzés kiértékelése 

Tervező cég Regisztrációs szám Megállapítás, ellenőrzés 
eredménye 

Tarr Kft. 7100 Szekszárd, Tartsay 
Vilmos u. 8 C-17-00198 

regisztráció, elektronikus 
elérhetőség rendben, tervező 

feltüntetve 

HHT ’98 Kft. 2220 Vecsés, Kellner Dr. 
út 24. 1 C-13-001414 

regisztráció, elektronikus 
elérhetőség rendben, tervező 

feltüntetve 

ANYRF Kft. 2030 Érd, Kőműves utca 13 C-13-04063 
regisztráció rendben, tervező 

feltüntetve, elérhetőségek 
rendben 

HÍR-KER Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 
127* C-09-000133 

regisztráció rendben, 
elérhetőségek rendben, Ónodi 

József nincs feltüntetve 

KANIZSATEL Kft. 8778 Újudvar, 1631/2 
hrsz.* C-20-00154 

regisztráció rendben, tervező 
és elektronikus elérhetőség 

nincs feltüntetve 

Laki-Net Kft.1151 Budapest, Mogyoród 
útja 12-14* C-01-03989 

regisztráció rendben, tervező 
és elektronikus elérhetőség 

nincs feltüntetve 

SZOLÁR-NET-BAU Kft. 2724 Újlengyel, 
Petőfi S. út 48 C-06-00357 

regisztráció, elektronikus 
elérhetőség rendben, tervező 

feltüntetve 

RAIL-COM Kft. 1146 Budapest, Hermina 
út 17 C-13-03502 

regisztráció, elektronikus 
elérhetőség rendben, tervező 

feltüntetve 
*Az érintett cégeknél tevékenykedő tervezők figyelmét felhívtam a hiányosságok pótlására.    
 

5. Záradék 
5.1. Az ellenőrzési jegyzőkönyvön annyi módosítás történt, hogy rákérdeztünk a tervezőknél arra, 

hogy hozzájárul-e a minősítéshez. Egy esetben volt nemleges válasz. Két tervező viszont 
időben nem küldte vissza a jegyzőkönyvet. Információnk van olyanról is, hogy a Tarr Kft. 
tervezője nehezményezte a megállapításokat, amihez természetesen joga van. A tévedés joga 
még a terv ellenőreit is megilleti. Erre került be az ellenőrzési jegyzőkönyvbe az „Eltérő 
vélemény” megírásának lehetősége. Ezzel a Kolléga nem élt, sőt a jegyzőkönyvet alá sem írta. 
Nos ez viszont már nem a terv ellenőrét minősíti. Ezzel ellentétes példa is volt ebben a 
hónapban: Brenner Miklós úr tételesen válaszolt a jegyzőkönyven azokra a kérdésekre, 
megállapításokra, mellyel a terv ellenőre elsőre nem volt tisztában, vagy éppen hiányzott. Így 
is lehet kommunikálni és ez a gyakori eset. 

5.2. A 2025-2026.-os ellenőrzési évad első hónapja volt a május. Ebben a hónapban és júniusban 
is több építésfelügyleti ellenőrzésre számíthatunk, ahol szakértői jelenlétet kell biztosítanunk. 
Ez azt is jelenti, hogy a lehetőségek figyelembevételével kell a terveket ellenőrizni. 



 
 
 

Tervellenőrzési havi összefoglaló: 2025.05 hó  Oldal 9 

Magyar Mérnöki Kamara 
Hírközlési és Informatikai Tagozat 

Havi összefoglaló jelentés 

Öf. 05/2025. Szeged 

Nyilvánvalónak tűnik, hogy a ritkábbal ellenőrzött tervezők anyagait vesszük előre, illetve 
azokat, ahol nagyobb problémákat tapasztaltunk korábban.  

5.3. Egy módszeren nem kívánunk változtatni: a terveket mindig segítő szándékkal bíráljuk és így 
is kommunikálunk a Kollégákkal. 

Készült: 2025. június 06. 

 

…………………………………………. 
       Török János  
      koordinátor 
 

Az összefoglaló mellékletei: 
• Terv ellenőrzési jegyzőkönyv HK-34/2025. Szeged – HK-41/2025. Szeged, 8 db 
• Építésfelügyeleti jegyzőkönyv: RJ-001/2025. Zirc; RJ-002/2025. Csanádpalota; tj-002/2025. 

Gagyvendégi, 3 db 
• Tapasztalatok összegzése: 2025. május göngyölített 
• Ellenőrzött tervezők listája 2025. májusi állapot 

 
Mellékleteivel együtt kapják a koordinátortól: 
• Dr. Karl Károly  NMHH főigazgató helyettes karl@nmhh.hu     
• Kálmán Miklós  MMK HIT elnök   kalman.miklos@t-online.hu   
• Kassai Ferenc  Budapesti és Pest vármegyei  

Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. kf@bpmk.hu 
• Fütő Gabriella  Budapesti és Pest Vármegyei  

Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. futo.gabriella@bpmk.hu 
• Szabó Bernadett Éva  NMHH    szabo.bernadett@nmhh.hu 
• Lukács Tamás   MMK HIT alelnök   lukacs.tamas@hht98.hu  
• Bölsei Tamás  NMHH Építésfelügyelet  bolsei.tamas@nmhh.hu 
• Gárgyán Anikó  NMHH Hatósági Iroda  gargyan.aniko@nmhh.hu 
 
• Fülep Péter   terv ellenőr   fulep.peter54@gmail.com  
• Füzér Ferenc  terv ellenőr   maxtel7.kft@outlook.com  
• Szomolányi Tiborné  terv ellenőr   szomikata@gmail.com   
• Rácz József   szakértő    racz.jozsef1@freemail.hu  
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